

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 667-2020-592101, uzavřené dne 28. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Otročin s částmi k. ú. Poseč a Brť (dále jen „KoPÚ“), dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

|   |   |
|---|---|
| <b>Objednatel:</b>                                  | Česká republika – Státní pozemkový úřad<br>Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj                    |
| <b>Sídlo:</b>                                       | Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  |
| <b>Zastoupený:</b>                                  | Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ<br>pro Karlovarský kraj  |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  | Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského<br>pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj                     |
| <b>Fakturační adresa:</b>                           | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,<br>130 00 Praha - Žižkov                                       |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | Ing. Olga Kovandová<br>pověřený pracovník Pobočky Karlovy Vary<br>Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary |
| <b>Adresa:</b>                                      | xxxxxxx   |
| <b>Telefon:</b>                                     | xxxxxxx   |
| <b>E-mail:</b>                                      | o.kovandova@spucr.cz  |
| <b>ID DS:</b>                                       | z49per3   |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            | Česká národní banka   |
| <b>Číslo účtu:</b>                                  | 3723001/0710  |
| <b>IČO:</b>   | 013 12 774  |
| <b>DIČ:</b>   | není plátce DPH   |

(dále jen „objednatel“)

a

|   |  |
|---|--|
| <b>Zhotovitel:</b>  | AGROPLAN, spol. s r. o.  |
| <b>Sídlo:</b>   | Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4                                |
| <b>Zastoupen:</b>   | Ing. Janou Švábovou, jednatelkou<br>Ing. Petrem Kubů, jednatelem |
| <b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>              | Ing. Jana Švábová, jednatelka<br>Ing. Petr Kubů, jednatel        |
| <b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>             | xxxxxxx , jednatelka<br>xxxxxxx , jednatel                       |
| <b>Telefon:</b>   | xxxxxxx / xxxxxxx  |
| <b>E-mail:</b>  | xxxxxxx  |
| <b>ID DS :</b>  | pb5jxk5  |
| <b>Bankovní spojení:</b>  | ČSOB Praha 4   |
| <b>Číslo účtu:</b>  | 31405/0300   |
| <b>IČO:</b>   | 48110141   |
| <b>DIČ:</b>   | CZ48110141   |
| <b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku<br/>vedeném:</b> | Městským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16154                   |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě v souladu s ustanovením čl. XII. odstavce 12. 2., Čl. VI odst. 6.1 a Čl. IX odst. 9.4

**Čl. I.**  
**Vymezení rozsahu změn**

1. Identifikační údaje objednatele se mění následovně:

Původní údaj:

|   |  |
|---|--|
| <b>Objednatel:</b>                                  | Česká republika – Státní pozemkový úřad<br>Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj |
| <b>Sídlo:</b>                                       | Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary   |
| <b>Zastoupený:</b>                                  | Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ<br>pro Karlovarský kraj                       |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  | Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského<br>pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  |
| <b>Fakturační adresa:</b>                           | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,<br>130 00 Praha - Žižkov                    |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | Ing. Kateřina Bařtipánová<br>vedoucí Pobočky Karlovy Vary                              |
| <b>Adresa:</b>                                      | Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary  |
| <b>Telefon:</b>                                     | xxxxxxx  |
| <b>E-mail:</b>                                      | k.bartipanova@spucr.cz   |
| <b>ID DS:</b>                                       | z49per3  |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            | Česká národní banka  |
| <b>Číslo účtu:</b>                                  | 3723001/0710   |
| <b>IČO:</b>   | 013 12 774   |
| <b>DIČ:</b>   | není plátce DPH  |

Nový údaj :

|   |  |
|---|--|
| <b>Objednatel:</b>                                  | Česká republika – Státní pozemkový úřad<br>Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj |
| <b>Sídlo:</b>                                       | Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary   |
| <b>Zastoupený:</b>                                  | Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ<br>pro Karlovarský kraj                       |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  | Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského<br>pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  |
| <b>Fakturační adresa:</b>                           | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,<br>130 00 Praha - Žižkov                    |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | Ing. Olga Kovandová<br>pověřený pracovník Pobočky Karlovy Vary                         |
| <b>Adresa:</b>                                      | Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary  |
| <b>Telefon:</b>                                     | xxxxxxx  |
| <b>E-mail:</b>                                      | o.kovandova@spucr.cz   |
| <b>ID DS:</b>                                       | z49per3  |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            | Česká národní banka  |
| <b>Číslo účtu:</b>                                  | 3723001/0710   |
| <b>IČO:</b>   | 013 12 774   |
| <b>DIČ:</b>   | není plátce DPH  |

2. Změna počtu měrných jednotek. Měrné jednotky níže uvedených ucelených částí a fakturačních celků uvedených v příloze č. 1 smlouvy se mění následovně:

*Původní znění:*

Položkový výkaz činností – příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Otročin s částmi k. ú. Poseč a Brť :

| Hlavní celek / dílčí část   | MJ  | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |             |
|-----------------------------|---|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>3.4. Přípravné práce</b> |   |          |                         |                          |                                    |             |
| 3.4.1.                      | Revize stávajícího bodového pole  | bod      | 13                      | 1 500                    | 30. 3. 2022                        |             |
|                             | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod      | 0                       | 5 000                    |                                    | 0           |
| 3.4.2.                      | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty  | ha       | 930                     | 550                      | 511 500                            | 30. 3. 2022 |
|                             | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech   | ha       | 50                      | 550                      | 27 500                             |             |
|                             | Vektorizace vlastnické mapy   | ha       | 0                       | 500                      | 0                                  | 30.5.2022   |
|                             | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                           | 100 bm   | 0                       | 2 400                    | 0                                  | 30.11.2022  |
| 3.4.3.                      | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm   | 243                     | 2 250                    | 546 750                            | 30.5.2022   |
|                             | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění  | 100 bm   | 13                      | 2 400                    | 31 200                             |             |
|                             | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice   | 100 bm   | 46                      | 600                      | 27 600                             |             |

Číslo dodatku č. 1 objednatele: SPU 190989/2022

Číslo dodatku č. 1 dodavatele:

|  |  |    |     |       |                  |                   |
|--|--|----|-----|-------|------------------|-------------------|
| 3.4.4.   | Rozbor současného stavu                        | ha | 980 | 200   | 196 000          | 30.9.2022         |
|  | Studie odtokových poměrů                       | ha | 0   | 1 000 | 0                |                   |
| 3.4.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 980 | 200   | 196 000          | 30.11.2022        |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.–3.4.5.) bez DPH v Kč</b> |  |    |     |       | <b>1 556 050</b> | <b>30.11.2022</b> |

*Nové znění:*

Položkový výkaz činností – příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Otročin s částmi k. ú. Poseč a Brť :

| Hlavní celek / dílčí část |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|---------------------------|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>3.4.</b>               | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |                                    |
| 3.4.1.                    | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 13       | 1 500                   | 19 500                   | 30. 3. 2022                        |
|                           | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 0        | 5 000                   | 0                        |                                    |
| 3.4.2.                    | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty  | ha     | 930      | 550                     | 511 500                  | 30. 3. 2022                        |
|                           | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech   | ha     | 50       | 550                     | 27 500                   |                                    |
|                           | Vektorizace vlastnické mapy   | ha     | 0        | 500                     | 0                        | 30.5.2022                          |
|                           | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                           | 100 bm | 0        | 2 400                   | 0                        | 30.11.2022                         |
| 3.4.3.                    | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 251      | 2 250                   | 564 750                  | 30.5.2022                          |
|                           | Zjišťování hranic pozemků neřešených  | 100 bm | 14       | 2 400                   | 33 600                   |                                    |

|  |   |        |     |       |                  |                   |
|--|---|--------|-----|-------|------------------|-------------------|
|  | dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění             |        |     |       |                  |                   |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 46  | 600   | 27 600           |                   |
| 3.4.4.   | Rozbor současného stavu                                     | ha     | 980 | 200   | 196 000          | 30.9.2022         |
|  | Studie odtokových poměrů                                    | ha     | 0   | 1 000 | 0                |                   |
| 3.4.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků              | ha     | 980 | 200   | 196 000          | 30.11.2022        |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.–3.4.5.) bez DPH v Kč</b> |   |        |     |       | <b>1 576 450</b> | <b>30.11.2022</b> |

## 3. Změna čl. VI. cena za provedení díla:

Původní znění:

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 556 050    |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč  | 1 004 630    |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč              | 200 900      |
| Celková cena bez DPH v Kč                              | 2 761 580    |
| DPH 21 % v Kč  | 579 931,80   |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč                      | 3 341 511,80 |

Nové znění:

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 576 450    |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč  | 1 004 630    |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč              | 200 900      |
| Celková cena bez DPH v Kč                              | 2 781 980    |
| DPH 21 % v Kč  | 584 215,80   |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč                      | 3 366 195,80 |

**Odůvodnění:**

Ke zvýšení MJ došlo na základě zpřesnění počtu MJ.

Dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

---

**ČI. II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v dodatku č. 1 ke smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Ta ujednání smlouvy, která nejsou dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne: 30. 5. 2022

Za objednatele:

V Praze dne: 30. 5. 2022

Za zhotovitele:

---

Ing. Šárka Václavíková  
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

---

Ing. Petr Kubů – jednatel  
AGROPLAN, spol s r. o.