

Dodatek č.1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín

Tel.: +420 725 901 576
E-mail: a.beranova1@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: **POHL cz, a.s.** odštěpný závod Rostoky

Sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky

zastoupený: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva
XXXXXXXXXXXX
ředitelem oblasti Sever, na základě plné moci

tel./fax: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXX

ID DS: tbyfqgv

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA

tel./fax: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 117569233/0300
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem smlouvy je realizace stavby:

Název díla: **Polní cesty k.ú. Dolní Chříbská**

Místo stavby: **Dolní Chříbská**

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl.I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě je změna termínu uzlového bodu Dokončení stavebních prací objektu SO 01 – VPC1 z 31.5.2022 na 30.6.2022, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek během dosavadní výstavby a neočekávaného výskytu přítoků podzemních vod v těsné blízkosti tělesa stavebního objektu. Účelem posunu termínu je zajištění kvality díla bez navýšení finančních prostředků.
2. V článku V (Doba plnění) smlouvy se mění v bodě 5 jeden z uzlových bodů takto: **Dokončení stavebních prací objektu SO 01 – VPC1 – termín plnění do: 30.6.2022.**
3. Dále se na základě oznámení personální změny ze strany zhotovitele mění osoba oprávněná v technických záležitostech zhotovitele a bankovní spojení na zhotovitele. Osoba v technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA a bankovní spojení zhotovitele ČSOB, a.s., číslo účtu: 117569233/0300.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1608-2021-508207 na zhotovení stavby „Polní cesty k.ú. Dolní Chříbská.“
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek č.1 ke smlouvě má 2 strany textu A4.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 01.06.2022

V Roztokách dne 26.05.2022

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj

.....
XXXXXXXXXXXX
ředitel oblasti Sever, na základě plné moci