

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „**dodatek č. 1**“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marcela Svobodová, vedoucí Pobočky Třebíč
Adresa:	Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč
Tel.:	+420 727957247
E-mail:	vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	013 12 774
DIČ:	CZ01312774 / není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:	elitbau s. r. o.
Sídlo:	Dřevařská 855/12, 602 00 Brno
zastoupený:	Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem spol.
Tel./fax:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	526aih
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Křenovský
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:	4086702/0800
IČO:	25571273
DIČ:	CZ25571273

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 34408

(dále jen „**zhotovitel**“)

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 7. 7. 2021, je provedení **stavby Malé vodní nádrže včetně tůně a mokřadu v katastrálním území Slavičky** zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě o dílo a v jejích přílohách.

Dodatek č. 1 je uzavřený v souladu s článkem XVIII, bodem 5 smlouvy o dílo, kdy ustanovení smlouvy je možné měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.

Smluvní strany se dohodly, že
v článku V. – Doba plnění, v bodě 1. smlouvy o dílo se původní termín dokončení díla nejpozději do 31. 7. 2022 nahrazuje novým termínem dokončení díla nejpozději do 31. 10. 2022.

Smluvní strany se dohodly, že
v článku V. – Doba plnění, v bodě 4., písm. c) se
původní termín dokončení stavebních prací: 31. 07. 2022 nemění.
Nově se vkládá termín pro dokončení výsadby doprovodné zeleně: do 31. 10. 2022.
Důvodem pro nový termín dokončení výsadby doprovodné zeleně jsou nevhodné klimatické podmínky pro výsadbu zeleně v měsíci červnu a červenci 2022.

S odkazem na ustanovení článku IX. Provedení a předání, převzetí díla a článku IV. Platební podmínky, zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín dokončení stavebních prací a k tomuto termínu předloží objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby.

Objednatel po dokončení stavebních prací a předání dokladů požádá o kolaudaci stavby. Součástí kolaudace nebude výsadba zeleně.

Výsadba zeleně bude provedena v nově dohodnutém termínu do 31. 10. 2022.

Strany se dohodly, že po vydání kolaudačního souhlasu bude možné provést fakturaci řádně dokončených stavebních prací. Fakturace výsadby zeleně bude provedena po protokolárním předání a převzetí celého stavebního díla včetně doprovodné zeleně.

S odkazem na ustanovení článku XVIII – Závěrečná ustanovení, bod 6., písm. a), kdy nedílnou součástí smlouvy tvoří příloha č. 1 – specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací, se smluvní strany dohodly, že tato původní příloha č. 1 se nahrazuje novou přílohou s harmonogramem aktualizovaným s ohledem na termín dokončení výsadby zeleně do 31. 10. 2022.

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

5.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě 1. 6. 2022

V Lysicích 1. 6. 2022

.....
objednatel

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPU pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
zhotovitel

Ing. Jiří Křenovský
jednatel společnosti

Datum: 30.4.2022 Kubeka		zpracoval:		2022																																																																						
Práce		květen															červen															červenec															Srpen							Září							Říjen													
VN Slavičky		Cca množství																																																																								
Obnova hráze																																																																										
odstranění stávající hráze		2823 m3																																																																								
výkop těs. Zámku hráze		210 m3																																																																								
nasypy hráze		2400 m3																																																																								
dosypání hráze kolem ŽB kčí		3 kpl																																																																								
posyp hráze filtr		201 m3																																																																								
opevnění hráze		251 m3																																																																								
patka opevnění		65 m3																																																																								
drenáže		120 m																																																																								
odkopy zátopy		400 m3																																																																								
svahování zátopy		3200 m2																																																																								
dokončovací práce		5 kpl																																																																								
terénní úpravy																																																																										
vodorovné přesuny		2056 m3																																																																								
sdružený objekt																																																																										
želebet.kce objektu		210 m3																																																																								
doplňkové práce betony		1kpl																																																																								
odpadní potrubí		4 m																																																																								
kamenické práce - obklady		23 m2																																																																								
kamenické práce - dlažby		39 m2																																																																								
kam. Filtr		12 m3																																																																								
kamen.rovnanina		48 m3																																																																								
hydrolizace kčí		53 m2 * 2																																																																								
zámečnické práce		14 kpl																																																																								
čerpání vody																																																																										
mokřad																																																																										
odkopávky + vodor.přesuny		405 m3																																																																								
svahování		460 m2																																																																								
kam.rovnaniny		152 m3																																																																								
dřevěné konstrukce		125 ks																																																																								
ornice		670 m2																																																																								
sanace - výměna podloží		145 m3																																																																								
tůň																																																																										
výkopy		1316 m3																																																																								
bednění prahů		53 m2																																																																								
armatura		1 kpl																																																																								
betonáže		30 m3																																																																								
odbednění		53 m2																																																																								
obrusy		1 kpl																																																																								
podkladní betony		48 m2																																																																								
kamen.dlažby		48 m2																																																																								
kamen.rovnaniny		152 m3																																																																								
žid podsypy		40 m2																																																																								
žid cesta		40 m2																																																																								
vodorovný přesuny																																																																										
svahování		724 m2																																																																								
ornice		724 m2																																																																								
terénní úpravy																																																																										
ornice		2400 m2																																																																								
zahradní práce																																																																										
kamen.dlažby		9 m2																																																																								
inventář		3dny																																																																								
výsadby																																																																										
sadbové práce																																																																										
zahradní práce																																																																										