

DODATEK č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1166-2021-523203

uzavřený
mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

zastoupený:

Ing. Pavlem Zajíčkem

vedoucím Pobočky Břeclav

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Pavel Zajíček, Pobočka Břeclav

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav

Tel.:

+420 727 956 365

E-mail:

breclav.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Sídlo:

Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:



Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ/DIČ:

41601483/CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění odevzdání projektové dokumentace a stavebního povolení. K posunu smluvního termínu plnění je nutné přistoupit vzhledem k tomu, že dotčené orgány doposud nevydaly stanoviska k předložené projektové dokumentaci.

Z výše uvedených důvodů se mění smlouva o dílo následovně:

Čl. III, odst. 3.1.1.) Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- a) projektová dokumentace - **nejpozději do 31.7.2022** - dřívější plnění je možné
(dosavadní termín: 31.5.2022)
- b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) - **nejpozději do 30.11.2022** - dřívější plnění je možné
(dosavadní termín: 30.9.2022)

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy.

V Břeclavi dne 31.5.2022

V Brně dne 31.5.2022



.....
Ing. Pavel Zajíček
vedoucí Pobočky Břeclav
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová

