

## SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA - DODATEK č. 1

*(dále jen „dodatek“)*  
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** **Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad  
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod**  
zastoupený: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Hynková, Pobočka Náchod  
Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: [nachod.pk@spucr.cz](mailto:nachod.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **HYDROPROGRESS, s.r.o.**  
adresa: Sevastopolská 338/6, 625 00 Brno  
zastoupený: Martin Pavlík  
tel.: xxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: pws9q34  
ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích: Martin Pavlík  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 8926442001/5500  
IČO: 04449461  
DIČ: CZ04449461

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89961.

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2021, č.j. objednatele 489-2021-514203.**

**Název díla: Projekty pro realizaci společných zařízení – okres Náchod 2021**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XI Ostatní ujednání, se v původní smlouvě o dílo mění v článku VIII Cena předmětu díla, Celková cena za provedení díla.

**Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže:**

- Po dodání aktuálních dat od Českého hydrometeorologického ústavu bylo vyhodnoceno, že navrhovaný poldr pod Červeňákem (PPO 1) v k.ú. Dolní Radechová – projekt č. 6 v místech, kde poldr byl navržen dle plánu společných zařízení, není vhodné zrealizovat, jelikož stávající konfigurace terénu, vyhodnocena na základě geodetického zaměření, neumožňuje vytvořit dostatečný retenční prostor pro ekonomicky odůvodnitelnou transformaci povodňové vlny.
- Smluvní strany se dohodly, že cena výkonu autorského dozoru projektanta na projekt č. 6 bude odečtena.

**Původní cena dle smlouvy o dílo:**

Celková cena za dílo:	
bez DPH činí	<b>70 000 Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>14 700 Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>84 700 Kč</b>

Z toho:

**Projekt č. 6**

bez DPH činí	10 000 Kč
DPH 21 % činí	2 100 Kč
Celková cena za projekt č. 6 vč. DPH činí	12 100 Kč

**Nová cena dle dodatku č. 1:**

Méněpráce: bez DPH činí	(-) 10 000 Kč
celkem s DPH	(-) 12 100 Kč

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	60 000 Kč
DPH 21 % činí	12 600 Kč
<b>Celková cena za provedení díla vč. DPH činí</b>	<b>72 600 Kč</b>

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

Shora uvedená změna závazku ze smlouvy je nepodstatnou změnou hodnoty závazku dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Náchodě dne 2. 6. 2022

Ve Brně dne 22. 5. 2022

.....  
**Objednatel**  
**Ing. Štěpán Melichar**  
**vedoucí Pobočky Náchod**

.....  
**Zhotovitel**  
**Martin Pavlík**  
**HYDROPROGRESS, s.r.o.**