

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 439-2020-523101

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Krámpel, vedoucí Pobočky Vyškov Ing. Eva Horáková, Pobočka Vyškov
Adresa:	Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
Tel.	xxx Ing. Krámpel xxx Ing. Horáková
E-mail:	vyskov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČO	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx / xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:	0720092329 / 0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heršpice

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.2. smlouvy ze dne 23.7.2020 upravuje rozsah u níže uvedené dílčí části fakturačních celků přípravných a návrhových prací a hlavního

celku mapového díla tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

I.

Vzhledem k personálním změnám na straně Objednatele se stanoví následující:
Osobami oprávněnými jednat v technických záležitostech jsou Ing. Jiří Krامل, vedoucí Pobočky Vyškov a Ing. Eva Horáková, rada.

II.

FC 3.4. Přípravné práce:

dílčí části

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

počet MJ (**100bm**) se zvyšuje ze 106 na **112**.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona

počet MJ (**100bm**) se zvyšuje z 0 na **9**.

Termín plnění se stanoví do 30.6.2022.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

počet MJ (**ha**) se snižuje ze 380 na **370**.

FC 3.5. Návrhové práce:

dílčí části

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

počet MJ (**ha**) se snižuje ze 380 na **369**.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

počet MJ (**ha**) se snižuje ze 380 na **369**.

FC 3.6. Mapové dílo:

počet MJ (**ha**) se snižuje ze 380 na **370**.

Celková cena díla se tím zvyšuje o 30.500,00 Kč bez DPH, tj. o 36.905,00 Kč včetně 21 % DPH. Celková cena díla tedy činí 1.892.900,00 Kč bez DPH.

Důvodem popsanych změn počtu MJ je skutečnost zjištěná měřením přímo v terénu.

III.

Čl. VI. odst. 6.1. nově zní :

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	913 700,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	831 200,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	148 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 892 900,00 Kč
DPH 21 %	397 509,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 290 409,00 Kč

IV.

Ve smyslu výše popsanych změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

V.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: položkový výkaz činností

V Brně dne: 10.6.2022

V Plzni dne: 9.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JmK

Martin Vodráček
jednatel

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 - KoPÚ v k.ú. Heršpice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	1 000	21 000,00	30.11.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	366	800	292 800,00	30.11.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	14	1 600	22 400,00	
	Vektorizace vlastnické mapy-	ha	0	x	x	x
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů-	100 bm	0	x	x	x
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	112	2 500	280 000,00	30.6.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	9	5 000	45 000,00	30.6.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	x
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	380	300	114 000,00	30.6.2022
	Studie odtekových poměrů	ha	0	x	x	x
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	370	350	129 500,00	30.9.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					913 700,00	30.9.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	369	800	295 200,00	30.9.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	24	800	19 200,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	43	800	34 400,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	6	1 600	9 600,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	369	1 200	442 800,00	30.9.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					831 200,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	370	400	148 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					148 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	913 700,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	831 200,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	148 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 892 900,00
DPH 21% v Kč	397 509,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 290 409,00