

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 709-2020-523101

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Ves u Oslavan

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:	Hroznová 17, 602 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
V technických záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno Ing. Miroslava Priessnitzová, odborný rada Pobočka Brno
Adresa:	Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
Tel.	xxxxxxxxxxxxx Ing. Grmela xxxxxxxxxxxxx Ing. Priessnitzová
E-mail:	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL, spol. s.r.o.
sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupený:	jednatel Martin Vondráčkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	jednatel Martin Vondráček
v technických záležitostech oprávněn jednat	xxxxxxxxxxxxx
tel:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČ:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Vzhledem ke změně obvodu KoPÚ v k. ú. Nová Ves u Oslavan z důvodu upřesnění šetřených hranic, dochází k navýšení počtu měrných jednotek podle skutečného rozsahu prováděných prací u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavního celku 3.6. Mapové dílo. Počty měrných jednotek jsou upraveny na základě aktuálních informací zhotovitele návrhu KoPÚ.

Smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 709-2020-523101 ve znění dodatku č. 1 mění následovně:

I.

U dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z 303 MJ na 325 MJ, tj. o 22 MJ.

U dílčích částí 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 a hlavního celku 3.6. Mapové dílo dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek o 1 MJ.

Termíny ukončení dílčích částí se nemění. U dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků je opravena administrativní chyba v datu z 31.9.2022 na 30.9.2022.

Provedenými změnami dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy o dílo č. obj. 709-20120-523101 ve znění dodatku č. 1 o 41 700,00 Kč bez DPH, tj. o 50 457,00 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1. smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 816 700,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 449 700,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	227 700,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	3 494 100,00 Kč
DPH 21%	733 761,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 227 861,00 Kč

II.

Příloha č. 1 k SoD (Položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – zvýšení počtu měrných jednotek z 303 MJ na 325 MJ, tj. o 22 MJ, cena za 1 MJ 2 000,00 Kč bez DPH – zvýšení ceny o 44 000,00 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 31.7.2022 a nemění se.

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – snížení počtu měrných jednotek ze 760 MJ na 759 MJ, tj. o 1 MJ, cena za 1 MJ 300,00 Kč bez DPH – snížení ceny

o 300,00 Kč bez DPH. U termínu ukončení této dílčí části je opravena administrativní chyba v datu z 31.9.2022 na 30.9.2022.

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – snížení počtu měrných jednotek ze 760 MJ na 759 MJ, tj. o 1 MJ, cena za 1 MJ 600,00 Kč bez DPH – snížení ceny o 600,00 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 31.5.2023 a nemění se.

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – snížení počtu měrných jednotek ze 760 MJ na 759 MJ, tj. o 1 MJ, cena za 1 MJ 100,00 Kč bez DPH – snížení ceny o 100,00 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 31.5.2024 a nemění se.

Hlavní celek 3.6. Mapové dílo – snížení počtu měrných jednotek ze 760 MJ na 759 MJ, tj. o 1 MJ, cena za 1 MJ 300,00 Kč bez DPH – snížení ceny o 300,00 Kč bez DPH. Termín ukončení hlavního celku do 3 měsíců od výzvy objednatele se nemění.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 709-2020-523101 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Místo: Brno
Datum: 15.6.2022

Místo: Plzeň
Datum: 14.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Martin Vondráček
jednatel společnosti
GEOREAL, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Nová Ves u Oslavan

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	1000	24 000,00	30.11.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	710	600	426 000,00	30.11.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	50	1 800	90 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	x	x	x
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	235	1 000	235 000,00	30.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	325	2 000	650 000,00	31.7.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	4 000	12 000,00	31.7.2022
	Výhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	x
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	760	200	152 000,00	30.11.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0	x	x	x
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	759	300	227 700,00	30.9.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 816 700,00	31.9.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	759	600	455 400,00	31.5.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	55	600	33 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	95	800	76 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	800	10 400,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	759	1 100	834 900,00	31.5.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 449 700,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	759	300	227 700,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					227 700,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 816 700,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 449 700,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					227 700,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					3 494 100,00 Kč	
DPH 21% v Kč					733 761,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					4 227 861,00 Kč	

