

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. 261-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Zastoupen:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Adresa:	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Telefon:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	e.schmidtmajerova@spucr.cz
Bankovní spojení:	z49per3
Číslo účtu:	Česká národní banka
IČO:	3723001/0710
DIČ:	01312774
	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení firem GK Plavec-Michalec Geodetická
Reprezentant sdružení:	kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
sídlo:	GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
zastoupený:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé
Tel.:	Ing. Jan Plavec
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČ:	26042452
DIČ:	CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.

Člen sdružení:
sídlo:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Ing. Josef Honz
xxxxxxx 387 42 Lnáře
xxxxxxx
xxxxxxx
482 23 981
xxxxxxx
Není zapsán v obchodním rejstříku

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:

Ing. Josef Honz

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13.03.2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dědovice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Na kontrolním dni konaném dne 23.05.2022 (zápis je přílohou č. 1 tohoto Dodatku) byla projednána změna obvodu KoPÚ v lokalitě „Rybárna“, ve které jsou některé pozemky předmětem soudních sporů. Tato změna vzešla na základě žádosti účastníka řízení (v zastoupení právního zástupce), který požaduje vyjmutí svých specifikovaných pozemků z obvodu KoPÚ. Na základě této změny bude potřeba vyhotovit vícepráce u dílčí části **3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.** (dále jen „ZPH“), a to ve výši **2 MJ**. Zhotovitel objednateli předložil cenovou nabídku na zpracování dodatečného ZPH, která činí **8 000 Kč bez DPH/1 MJ** – tuto cenu pobočka posoudila ve vztahu k obdobným zakázkám v přibližně stejném čase a byla shledána jako přiměřená. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dokumentace, související s dodatečným ZPH, bude odevzdána do **30.09.2022**.

Tímto dochází ke zvýšení celkové ceny díla o 16 000 Kč bez DPH.

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

Čl. III.

1. Vzhledem ke změně uvedené v článku II. tohoto Dodatku **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	650 900,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	332 600,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	92 950,00 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	12 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 088 450,00 Kč
DPH 21%	228 574,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 317 024,50 Kč

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

16.6.2022

Za zhotovitele:

15.6.2022

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel GK Plavec–Michalec Geodetická
kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

16.6.2022

13.6.2022

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Josef Honz
člen sdružení

Za správnost:

.....
Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Přílohy:

Přílohy č. 1 Zápis z kontrolního dne ze dne 23.05.2022

Přílohy č. 2 Položkový výkaz činností pro KoPÚ Dědovice

ZÁPIS

z kontrolního dne, který se konal dne 23. 5. 2022 na SPÚ, Pobočce Písek
ke komplexní pozemkové úpravě (KoPÚ) Dědovice,
smlouva o dílo 261-2017-505101

Přítomni:

Za objednatele: Bc. Pavlína Švejdová (pověřena vedením správního spisu za Pobočku Písek)

Za zhotovitele: Ing. Jan Plavec (GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. Písek)

xxxxxxx (firma Ing. Josef Honz, projekce pozemkových úprav)

Kontrolní den ke KoPÚ Dědovice byl svolán z podnětu Pobočky Písek. Předmětem kontrolního dne bylo projednání změny obvodu KoPÚ v lokalitě „Rybárna“ v k.ú. Dědovice na základě žádosti účastníka řízení xxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, zastoupeného xxxxxxxx.

Se žádostí pana xxxxxxxx byli seznámeni dne 21.3. 2022 účastníci řízení o KoPÚ, kteří vlastní pozemky v k.ú. Dědovice v lokalitě „Rybárna“ a kterých by se dotýkala změna obvodu. Dotčení vlastníci odsouhlasili tuto změnu buď přímo na jednání dne 21.3. 2022 nebo písemně (doloženo ve správním spisu).

Na dnešním jednání byl domluven tento další postup;

- Zhotovitel připraví podklady pro místní šetření ve věci změny obvodu
- Pobočka zajistí jmenování nové komise pro šetření hranic a pozvánku na místní šetření
- Zhotovitel připraví předpokládaný počet měrných jednotek a jejich ceny za provedené práce

V Písku dne 23. 5. 2022

Za objednatele:

Bc. Pavlína Švejdová

Za zhotovitele:

Ing. Jan Plavec

XXXXXXXXXX

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 - KoPÚ Dědovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	31. 10. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	4 500	22 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	146	1 000	146 000	31. 10. 2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	139	2 500	347 500	31. 10. 2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100bm	2	8 000	16 000	30. 9. 2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	16	2 400	38 400	31. 10. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	143	200	28 600	30. 11. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	143	300	42 900	30. 6. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					650 900	30. 9. 2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	142	500	71 000	28. 2. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	16	2 000	32 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	500	15 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	500	500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	142	800	113 600	31. 10. 2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	50 000	100 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					332 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	143	650	92 950	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					92 950	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	10	1 200	12 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč	12 000	
---	--------	--

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	650 900,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	332 600,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	92 950,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	12 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 088 450,00 Kč
DPH 21% v Kč	228 574,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 317 024,50 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec

jednatel GK Plavec - Michalec Gedoetická kancelář s.r.o.

reprezentant sdružení

.....
Ing. Jaroslava Kheková

vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Josef Honz

člen sdružení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.