

č. smlouvy objednatele: 474-2015-520202  
č. smlouvy zhotovitele: 6/2015

## DODATEK č. 9

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 6. 2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy „Upřesnění přídělů v k. ú. Zvěstovice, Úsobí, Uhelná Příbram, Pukšice, Pavlov u Herálce, Herálec, Chyška, Vilémov u Golčova Jeníkova“ (dále jen „JPÚ“)

### SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,  
Pobočka Havlíčkův Brod

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Janou Petříkovou, vedoucí Pobočky  
Havlíčkův Brod

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky  
Havlíčkův Brod

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Nejedlá, rada, Pobočka Havlíčkův  
Brod

Adresa: Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův  
Brod

Tel.: xxxxxxxxx

E-mail: hbrod.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.  
sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Helena Krausová - jednatel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

IČ/DIČ: 29099323/CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: Ing. Helena Krausová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Helena Krausová

dále jen „zhotovitel“

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo**

uzavřené dne 24. 6. 2015 na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy „Upřesnění přídělů v k. ú. Zvěstovice, Úsobí, Uhelná Příbram, Pukšice, Pavlov u Herálce, Herálec, Chyška, Vilémov u Golčova Jeníkova.“

## ČI. I.

1.1. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází v příloze č. 1c ke smlouvě o dílo v části 3 (k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, Zvěstovice, Uhelná Příbram, Pukšice) u dílčího fakturačního celku 3.4.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., ke snížení počtu měrných jednotek (100 bm) z původních 67 MJ nově na 4 MJ.

Odůvodnění změny:

Měrné jednotky byly upraveny dodatkem č. 8 na základě podané žádosti vlastníka o vytyčení hranic pozemků po provedených jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Zvěstovice, Uhelná Příbram, Pukšice, kde bylo pravomocné rozhodnutí o určení hranic pozemků zapsáno do katastru nemovitostí. Z těchto tří katastrů byla podána žádost o vytyčení hranic pozemků pouze v k.ú. Uhelná Příbram – **2 MJ**, které byly vyfakturovány v roce 2020, dílčí fakturou č. 200100003.

Poměrná část měrných jednotek – 65 MJ byla ponechána pro potřeby vytyčení hranic pozemků po jednoduchých pozemkových úpravách v k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, kde proběhlo odvolací řízení a následně byla podána žaloba proti rozhodnutí Ústředí Státního pozemkového úřadu. Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova byly v roce 2021 zapsány do katastru nemovitostí. V roce 2022 proběhlo na základě žádostí vlastníků vytyčení hranic pozemků v rozsahu **2 MJ**.

## ČI. II.

Změna měrných jednotek je rekapitulována v položkovém výkazu činností – 1c ke smlouvě o dílo - 3. část (k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, Zvěstovice, Uhelná Příbram, Pukšice).

## ČI. III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24. 6. 2015 upravené dodatkem č. 1 ze dne 7. 4. 2016, dodatkem č. 2 ze dne 30. 5. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 22. 6. 2016, dodatkem č. 4 ze dne 16. 11. 2016, dodatkem č. 5 ze dne 3. 4. 2018, dodatkem č. 6 ze dne 5. 6. 2018, dodatkem č. 7 ze dne 3. 9. 2018 a dodatkem č. 8 ze dne 11. 11. 2019 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**Závěrečná ustanovení:**

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 17. 6. 2022

V Plzni dne: 16. 6. 2022

**Z a o b j e d n a t e l e:****Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Jana Petříková  
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Helena Krausová  
jednatelka společnosti  
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V, s.r.o

Příloha č. 1a ke smlouvě o dílo - Upřesnění přidělů - 1. část (k. ú. Herálec, Pavlov u Herálce)

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>3.1. Přípravné práce</b>					
3.1.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	154	100	15 400	31.3.2016
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	30	500	15 000	31.3.2016
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 000	8 000	
3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	153	300	45 900	21.11.2016
3.1.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	181	900	162 900	21.11.2016
Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	153	200	30 600	21.11.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH</b>				<b>277 800</b>	
<b>3.2. Návrhové práce</b>					
3.2.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	153	300	45 900	31.3.2017
<b>Návrhové práce celkem (2.1.) bez DPH</b>				<b>45 900</b>	
<b>3.3. Mapového dílo</b>					
3.3.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	153	400	61 200	do 3 měsíců od výzvy PÚ
<b>Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH</b>				<b>61 200</b>	
<b>3.4. Vytyčení hranic pozemků</b>					
3.4.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	33	300	9 900	do 3 měsíců od výzvy PÚ
<b>Vytyčení pozemků celkem (4.1.) bez DPH</b>				<b>9 900</b>	

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

<b>Rekapitulace</b>	
3.1.Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH	277 800 Kč
3.2.Návrhové práce celkem (3.2.1.) bez DPH	45 900 Kč
3.3.Mapové dílo celkem (3.3.1.) bez DPH	61 200 Kč
3.4.Vytyčení pozemků celkem (3.4.1.) bez DPH	9 900 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>394 800 Kč</b>
DPH	82 908 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>477 708 Kč</b>

Příloha č. 1b ke smlouvě o dílo - Upřesnění přidělů - 2. část (k. ú. Úsobí, Chyška)

Hlavní celek, díleí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>3.1. Přípravné práce</b>					
3.1.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	58	100	5 800	31.3.2016
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	10	500	5 000	31.3.2016
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 000	8 000	
3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	57	300	17 100	21.11.2016
3.1.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	81	900	72 900	22.11.2016
Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	57	200	11 400	21.11.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH</b>				<b>120 200</b>	
<b>3.2. Návrhové práce</b>					
3.2.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	57	300	17 100	31.3.2017
<b>Návrhové práce celkem (2.1.) bez DPH</b>				<b>17 100</b>	
<b>3.3. Mapového díla</b>					
3.3.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	57	400	22 800	do 3 měsíců od výzvy PÚ
<b>Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH</b>				<b>22 800</b>	
<b>3.4. Vytyčení hranic pozemků</b>					
3.4.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	6	300	1 800	do 3 měsíců od výzvy PÚ
<b>Vytyčení pozemků celkem (4.1.) bez DPH</b>				<b>1 800</b>	

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

<b>Rekapitulace</b>	
3.1.Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH	120 200 Kč
3.2.Návrhové práce celkem (3.2.1.) bez DPH	17 100 Kč
3.3.Mapové dílo celkem (3.3.1.) bez DPH	22 800 Kč
3.4.Vytyčení pozemků celkem (3.4.1.) bez DPH	1 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>161 900 Kč</b>
DPH	33 999 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>195 899 Kč</b>

Příloha č. 1c ke smlouvě o dílo - Upřesnění přidělů - 3. část (k.ú.Vilémov u G.Jeníkova,Zvěstovice,Uhelná Příbram,Pukšice)

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>3.1. Přípravné práce</b>					
3.1.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	103	100	10 300	31.3.2016
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	20	500	10 000	31.3.2016
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	11	1 000	11 000	
3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	101	300	30 300	21.11.2016
3.1.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	138	900	124 200	22.11.2016
Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	101	200	20 200	21.11.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH</b>				<b>206 000</b>	
<b>3.2. Návrhové práce</b>					
3.2.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	101	300	30 300	31.3.2017
<b>Návrhové práce celkem (2.1.) bez DPH</b>				<b>30 300</b>	
<b>3.3. Mapového dílo</b>					
3.3.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	101	400	40 400	do 3 měsíců od výzvy PÚ
<b>Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH</b>				<b>40 400</b>	
<b>3.4. Vytyčení hranic pozemků</b>					
3.4.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	4	300	1 200	do 3 měsíců od výzvy PÚ
<b>Vytyčení pozemků celkem (4.1.) bez DPH</b>				<b>1 200</b>	

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Rekapitulace	
3.1.Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH	206 000 Kč
3.2.Návrhové práce celkem (3.2.1.) bez DPH	30 300 Kč
3.3.Mapové dílo celkem (3.3.1.) bez DPH	40 400 Kč
3.4.Vytyčení pozemků celkem (3.4.1.) bez DPH	1 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>277 900 Kč</b>
DPH	58 359 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>336 259 Kč</b>

Celková cena díla:

3.1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	604 000,- Kč
3.2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí část 3.2.1.) bez DPH	93 300,- Kč
3.3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	124 400,- Kč
3.4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle rozhodnutí o upřesnění přidělů celkem bez DPH	12 900,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>834 600,- Kč</b>
DPH 21%	175 266,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 009 866,- Kč</b>