

Číslo Smlouvy Objednatele: 1457-2021-521101

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 21.0101

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová u Přerova

## DODATEK Č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 27.10.2021

### KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LIPOVÁ U PŘEROVA

#### SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  
KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky  
Přerov, Ing. Bc. Erikem Gajdošíkem, Pobočka  
Přerov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxx  
E-mail: prerov.pk@spucr.cz  
ID datové schránky: z49per3  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **Geocart CZ a.s.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem na adrese  
Purkyňova 653/143, 612 00 Brno IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989

Zastoupená: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech zastoupená: xxxxxx na základě plné moci

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID datové schránky: 3v2d84r  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 107-9911410247/0100  
DIČ: CZ25567179

(„Zhotovitel“)

Číslo Smlouvy Objednatele: 1457-2021-521101

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 21.0101

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová u Přerova

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

## ČI. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je:

1. **Změna počtu měrných jednotek**, kterou se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:

**- navýšení počtu MJ** u dílčí části:

6.2.1. Revize stávajícího bodového pole se mění počet MJ z původních 3 MJ na **30 MJ**

	Dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
6. 2. 1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	27	2 200	59 400
Celkem					59 400

Celková hodnota změny činí 59 400,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

**- snížení počtu MJ**

6.2.1. Doplnění stávajícího bodového pole se mění počet MJ z původních 21 MJ na **3 MJ**

	Dílčí část	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
6.2.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	18	3 000	54 000
Celkem					54 000

Celková hodnota změny činí 54 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

**Celková cena za dílo se zvýší o 5 400 Kč bez DPH.**

Odůvodnění:

Na základě potřeby Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Přerov došlo k úpravě počtu měrných jednotek u dílčí části 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole. Ceny za MJ bez DPH v Kč a termíny plnění u těchto dílčích částí zůstávají nezměněny.

2. **Změna sídla zhotovitele**

Nově společnost Geocart CZ a.s. sídlí na adrese Purkyňova 653/143, 612 00 Brno.

Číslo Smlouvy Objednatele: 1457-2021-521101

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 21.0101

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová u Přerova

### 3. Změna osoby zastupující zhotovitele ve smluvních záležitostech

Na základě plné moci bude nadále zhotovitele ve smluvních záležitostech zastupovat xxxxxx, vedoucí pracoviště.

#### Čl. II.

##### Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč	1 289 380,00
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč	1 147 625,00
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč	224 500,00
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 661 505,00</b>
DPH 21%	558 916,05
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 220 421,05</b>

#### Čl. III Ostatní ujednání

2.1. V ostatních bodech se smlouva č. Objednatele: 1457-2021-521101, č. Zhotovitele: 21.0101, nemění.

2.2. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2.3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 20.6.2022

V Brně dne 17.6.2022

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

xxxxxxx  
na základě plné moci za Geocart CZ a.s.