

DODATEK č. 3 K SMLouvĚ O Dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Ing. Martin Dusil, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx ; xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	p.laznovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	Jednatel Ing. Pavlem Cimplm
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hr. Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Důvody uzavření dodatku

Dodatek se uzavírá podle dohody smluvních stran na základě žádosti zhotovitele ze dne 27.5.2022 (č.j. SPU 190498/2022) o potřebě prodloužení termínu plnění u smlouvy o dílo č. 344-2018-514101, č.j. SPU 180494/2018 na „Komplexní pozemkové úpravy Brocná“.

Důvodem uzavření dodatku je skutečnost, že pozemky parc. č. 3090, 3093 a 3094 v sousedním k.ú. Ještětice jsou nepřístupné. Zahrnutím uvedených parcel do obvodu KoPÚ Brocná je možné v rámci návrhu nového uspořádání pozemků zajistit jejich zpřístupnění.

Dalším důvodem prodloužení termínu je změna trasy katastrální hranice mezi k.ú. Brocná a k.ú. Ještětice, která bude řešena v souvislosti s výše uvedenými pozemky.

Pobočka na kontrolním dni konaném 31.5.2022 žádost zhotovitele projednala a s navrženým řešením souhlasí.

Článek II.

Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění termín dokončení dílčí části hlavního celku „Návrhové práce“ uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto :

	Hlavní celek / dílčí část	Termín dle smlouvy o dílo	Termín dle dodatku
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.06.2022	20.01.2023

Článek III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.

3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 22.06.2022

V Pardubicích dne 22.06.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.