

**Dodatek č. 1 - DOHODA
O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU
PROJEKTANTA
č. 1000-2017-571101/1**

veřejné zakázky

**Projektová dokumentace – Realizace SZ Budišovsko
(dále jen dohoda)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Opava

Adresa: Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem:

AGPOL s.r.o.

Sídlo:

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku: C/44147

Zastoupen ve věcech smluvních:

Ing.Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO / DIČ:

28597044 /CZ28597044

Tel / Fax:

E-mail:

ID DS:

ydbjhuf

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

ČI.I

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 16.8.2018 Smlouvu o dílo na provedení autorského dozoru projektanta (dále jen „SoD“), kdy předmětem SoD je zajištění autorského dozoru projektanta, tj. zhotovitele projektové dokumentace nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací stavby „**Realizace SZ Budišovsko**”
- Místo stavby: obec Budišov nad Budišovkou, katastrální území Budišov and Budišovkou, Staré Oldřůvky, Podlesí, Moravskoslezský kraj.
- 1.2 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1- Dohodou (dale je “Dohoda”) dohodly na ukončení prací a závazků specifikovaných v SoD s č. objednatele 1000-2017-571101, č. zhotovitele 2822/150, respektive na ukončení SoD.

ČI. II

Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanoveními čl. IX odst. 11 SoD na ukončení smluvního vztahu. Smluvní strany prohlašují, že zajištění autorského dozoru projektanta bylo splněno v rozsahu stavební zakázky “**Realizace Budišovsko I. etapa**“, která zahrnovala objekty:
- SO 101 Polní cesta C11 k.ú. Podlesí nad Odrou,**
SO 102 Hlavní polní cesta HC2 v k.ú. Staré Oldřůvky,
SO 107 Hlavní polní cesta HPC2 v k.ú. Budišov n. B.,
SO 802 Doprovodná zeleň HPC2 v k.ú. Budišov n. B.,
SO 01 Tůň T1 v k.ú. Podlesí nad Odrou,
SO 02 Tůň T2 v k.ú. Podlesí nad Odrou,
SO 03 Tůň T3 v k.ú. Podlesí nad Odrou,
SO 06 Protierozní mez PEO2 v k.ú. Staré Oldřůvky,
SO 12 Záchytný průleh ZPRU1 v.k.ú. Budišov nad Budišovkou,
SO 13 Svodný průleh SPRU1 v.k.ú. Budišov nad.
- 2.2 Realizace dalších stavebních objektů dle společné projektové dokumentace je v tuto chvíli nejasná a nelze ani odhadnout termín a rozsah další realizace. S ohledem na uvedené a současně s přihlédnutím na současný růst inflace a další objektivní faktory se smluvní strany dohodly SoD na zajištění AD ukončit s vyčíslením méněprací neprovedené části díla – tj. výkonu autorského dozoru při realizaci dosud nerealizovaných stavebních objektů a zpracování manipulačních řádů vodních děl (nádrží).
- 2.3 **Méněpráce za následující nerealizované stavební objekty:**
- SO 101 Polní cesta C11,
SO 103 Vedlejší polní cesta VC12,

SO 104	Rekonstrukce propustku P4,
SO 105	Vedlejší polní cesta VPC5,
SO 106	Hlavní polní cesta HPC1,
SO 108	Doplňková polní cesta DPC15,
SO 201	Rekonstrukce mostku M6,
SO 401	Přeložka přívodního kabelu NN k ČOV,
SO 801	Doprovodná zeleň cesty HPC1,
SO 04	Tůň VN4,
SO 05	Vodní nádrž VN5,
SO 07	Retenční nádrž N1,
SO 09	Záchytný příkop ZPR/1,
SO 10	Lokální biokoridor LBK 2/1,
SO 11	Zatavněná údolnice SDSO 1.

Výše méněprací za neprovedený výkon autorského dozoru nad výše uvedenými objekty, které nebyly v rámci I. etapy realizovány byla dohodnuta ve výši: 18 000,- Kč (bez DPH), tj. 21 780,- Kč (vč. DPH)

Výše méněprací za nerealizované vyhotovení a schválení MPŘ vodního díla (SO 05, SO 07), které nebylo realizováno, činí: 15 000,- Kč (bez DPH), tj. 18 150,- Kč (vč. DPH).

Celková cena méněprací tedy činí 33 000,- Kč (bez DPH), tj. 39 930,- Kč (vč. DPH)

Celková cena provedeného díla, t.j. autorského dozoru na realizovaných stavebních objektech po odpočtu výše uvedených méněprací činí 26 000,- Kč (bez DPH), tj. 31 460,- Kč (vč. DPH). Na tuto částku je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. Tímto budou smluvní strany vyrovnány a nebudou mít nadále vůči sobě z titulu předmětné SoD žádné nároky, resp. se každý z účastníků jakýchkoli takových dalších případných pohledávek či jiných nároků vůči druhému účastníkovi výslovně vzdává. Pokud v budoucnu dojde k realizaci dalších objektů ze strany SPÚ jako investora, bude nezbytný autorský dozor řešen novou samostatnou zakázkou.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

3.1 Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto Dohodu, a to prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.2 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto Dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tato Dohoda nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 30. 6. 2022

V Olomouci dne 30. 6. 2022

.....

Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK

.....

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti AGPOL s.r.o.