

DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 24.4.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jana Petříková, vedoucím Pobočky Havlíčkův Brod
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdena Matějíková, Pobočka Havlíčkův Brod
Adresa :	Smetanovo nám.279, 58002 Havlíčkův Brod
Telefon:	+420 727 957 187
E-mail :	hbrod.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

XXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.4.2017, upravené dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 5.3.2018, dodatkem č. 2 k SOD uzavřeným dne 2.7.2018, dodatkem č. 3 k SOD uzavřeným dne 9.11.2018, dodatkem č. 4 k SOD uzavřeným dne 18.10.2019 a dodatkem č. 5 k SOD uzavřeným dne 18.5.2020.

Článek I.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu změny počtu měrných jednotek (MJ) u dílčího fakturačního celku 3.7. *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM*. Počet MJ se mění podle skutečných MJ stanovených z podaných žádostí vlastníků o vytyčení, v souladu s Čl. III., bodem 3.7. smlouvy o dílo.

Počet MJ (1 MJ = 100bm) u dílčího fakturačního celku 3.7. *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM* se snižuje z dosavadních 250 MJ na 114 MJ, tj. o 136 MJ, cena se snižuje z dosavadních 237 500 Kč na 108 300 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 950 Kč bez DPH.

Článek II.

Změna počtu MJ je rekapitulována v položkovém výkazu činností - příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Jelikož zhotovitel postupoval do 30.9.2019 při výpočtu DPH u dílčích fakturací částí díla v souladu s tehdy platným ust. § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, tj. zaokrouhloval vypočtenou DPH na celé koruny, dochází v důsledku toho k úpravě výše DPH v rekapitulaci celkové ceny díla.

Vzhledem k výše uvedenému se mění rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v Čl. VI., odstavci 6.1. smlouvy o dílo takto:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	1 033 040 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	597 750 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	153 000 Kč
Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	108 300 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 892 090 Kč
DPH 21 %	397 338,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 289 428,50 Kč

Článek III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.4.2017, ve znění dodatků č. 1 až 5 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 28.6.2022

V Praze dne 28.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Petříková
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

.....
Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.

Příloha č. 1 : Položkový výkaz činností

Za správnost odpovídá : Ing. Zdeňka Matějčíková

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000	31.12.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 000	18 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	237	720	170 640	31.12.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	18	2 500	45 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	80	2 100	168 000	31.12.2017
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	159	2 000	318 000	31.8.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	3 000	30 000	do 2 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	255	480	122 400	31.1.2019
3.4.5.	Dokumentace před vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	255	600	153 000	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 033 040	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	255	930	237 150	31.12.2019
3.5.1.1.	Výskopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	34	1 000	34 000	
3.5.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	1 000	65 000	
3.5.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	1 500	4 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	255	820	209 100	30.09.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	12 000	48 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					597 750	
3.6	Mapové dílo	ha	255	600	153 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					153 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	114	950	108 300	do 30.9. následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do KN
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					108 300	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 033 040,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	597 750,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	153 000,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	108 300,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 892 090,00 Kč
DPH 21% v Kč	397 338,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 289 428,50 Kč