

## **Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

### **uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### **mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Zastoupený: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,  
738 01 Frýdek-Místek  
Tel.:  
E-mail: [frydek.pk@spucr.cz](mailto:frydek.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** EKOTOXA s.r.o.  
Sídlo: za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“  
Zastoupený: Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole  
Ing. Michalem Broklem, jednatelem společnosti  
EKOTOXA s.r.o.  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti EKOTOXA  
s.r.o.  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel./Fax:  
E-mail:  
ID DS: rdb3fk8  
Bankovní spojení: ČSOB Opava  
Číslo účtu: 382047743/0300  
IČ: 64608531  
DIČ: CZ64608531  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335  
dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

## Čl. I.

### Předmět a důvod dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rychaltice (dále jen „KoPÚ“) je:

1.1.1. úprava počtu měrných jednotek dílčích částí:

- U fakturačního celku 3.4.3. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* se počet měrných jednotek **doplňuje o 5.**
- U fakturačního celku 3.5.1. *Vypracování plánu společných zařízení* se počet měrných jednotek **snižuje na 458** (dle SoD MJ = 462).
- U fakturačního celku 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* se počet měrných jednotek **snižuje na 458** (dle SoD MJ = 461).
- U fakturačního celku 3.6. *Mapové dílo* se počet měrných jednotek **snižuje na 458** (dle SoD MJ = 462).

1.1.2. úprava termínů plnění dílčích částí:

- U fakturačního celku 3.4.3. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* se stanovuje termín **30. 9. 2022.**
- U fakturačního celku 3.5.1. *Vypracování plánu společných zařízení* se mění termín z 30. 6. 2022 **na 30. 9. 2022.**
- U fakturačního celku 3.5.i.a) *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty* se mění termín z 30. 6. 2022 **na 30. 9. 2022.**
- U fakturačního celku 3.5.i.b) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* se mění termín z 30. 6. 2022 **na 30. 9. 2022.**
- U fakturačního celku 3.5.i.c) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* se mění termín z 30. 6. 2022 **na 30. 9. 2022.**
- U fakturačního celku 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* se mění termín z 31. 1. 2023 **na 30. 4. 2023.**

jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

1.2. Důvodem úpravy počtu měrných jednotek je nutnost provést dodatečné zjišťování hranic pozemků v důsledku toho, že pozemky parc. č. 1523/84, 1523/85, 1523/86, 1523/87, 1523/88 a 1523/96 zapsané na listu vlastnictví 323 v k. ú. Rychaltice budou vyloučeny z obvodu pozemkových úprav.

1.3. Důvodem úpravy termínů plnění je skutečnost, že jednání sboru zástupců bylo opakovaně odsouváno kvůli nemoci členů sboru zástupců a poté kvůli onemocnění starosty obce Hukvaldy.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.
- 2.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 29.06.2022

V Brně dne: 27.06.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....

**Ing. Michal Brokl**  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.

**Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ Rychaltice**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1 500	10 500	30.4.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500	7 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	406	1 600	649 600	30.4.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	55	1 800	99 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	35	490	17 150	31.5.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	273	1 250	341 250	31.5.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění	100 bm	5	1 250	6 250	30.9.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona včetně GP	100 bm	2	2 300	4 600	31.5.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	0	2 500	0	31.5.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	462	580	267 960	30.9.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	462	510	235 620	31.8.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 639 430</b>	<b>31.8.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	458	850	389 300	30.9.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	58	1 500	87 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	77	300	23 100	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	39	400	15 600	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	458	1 120	512 960	30.4.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 057 960</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	458	550	251 900	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>251 900</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					<b>1 639 430 Kč</b>	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 057 960 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	251 900 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 949 290 Kč</b>
DPH 21% v Kč	619 350,90 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 568 640,90 Kč</b>

V Ostravě dne 29.06.2022

V Brně dne 27.06.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
Ing. Michal Brokl  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.