

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 21.5.2012 č. 918-2012-130728
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Úterý, okres Plzeň-sever

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **GEOREAL spol. s r.o.**
sídlo: **Hálkova 12, 301 22 Plzeň**
IČ: **40527514**
DIČ: **CZ40527514**
Zástupce: **Martin Vondráček, jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.**

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XI. bodu 4. smlouvy o dílo takto na změně termínů plnění níže uvedených fakturačních celků takto:

- fakturační celek **2.5.** – termín plnění se mění z 15.6.2015 na **30.9.2015**
- fakturační celek **2.6.** - termín plnění se mění z 15.6.2015 na **30.9.2015**

Ke změně termínů plnění u předmětných fakturačních celků dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 1.6.2015, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 4.6.2015

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

2

Objednatel:
Ing. Václav Mazín, Ph.D.
vedoucí Pobočky Plzeň

Zhotovitel:
Martin Vondráček
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
tel. 377 337 343.49; fax: 377 320 529

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 02.06.2015

SPU 289738/2015

listy: 1 přílohy:

druh:



spuess5c679f22

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

J.Krejčí/547

DNE

1.6.2015

Věc: Žádost o změnu termínu smlouvy o dílo č. 918-2012-130728 KoPÚ v k.ú. Úterý

Žádáme Vás tímto o vypracování dodatku ke smlouvě o dílo č. 918-2012-130728 KoPÚ v k.ú.Úterý, ve kterém navrhujeme následující změny:

Návrh změn termínů plnění dílčích etap pozemkové úpravy:

Etapy dle smluv o dílo	Původní termín	Navržený termín
2.5 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	15.6.2015	30.9.2015
2.6 Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	15.6.2015	30.9.2015

Odůvodnění:

Hlavním důvodem je komplikované a časově náročné projednávání se dvěma největšími vlastníky v dotčeném území, Ing. Jiřím Gregorem (14% řešeného území) a Ing. Jiřím Vaňkem (6% řešeného území) – předsedou představenstva společnosti Úněšovský statek a.s. (6% řešeného území), která je zároveň největším hospodařícím subjektem v k.ú. Úterý. Zatím nedošlo ke vzájemné dohodě těchto vlastníků, díky čemuž návrh nelze vystavit. Nemůže tedy být odsouhlaseno více jak 75% výměry řešeného území. Současně je ale od těchto vlastníků přislíbeno, že se v nejbližší době (řádově měsíce) mezi sebou dohodnou. Celkově je ale komplikované zejména jednání s panem Ing. Gregorem, který navíc nyní bude měsíc v cizině. Pan Ing. Gregor nebyl k zastížení během celého průběhu etapy zpracovávání návrhu nového uspořádání pozemků, nereagoval na příchodí komunikaci (telefon, email, pošta) a s návrhem se seznámil až v době těsně před vystavením návrhu. Aktuální návrh v té době odmítl, požadoval jeho přepracování a dostatek času na jednání s Ing. Vaňkem a také na fyzickou rekognoskaci řešeného území.

Kromě těchto dvou vlastníků již naprostá většina návrh nového umístění pozemků odsouhlasila, nicméně tato změna se jich nijak nedotkne. Drobné změny bude nutné provést pouze s pozemky navrženými do vlastnictví Města Úterý (přístupové komunikace k pozemkům.). Současně takto navrženým posunem termínu nenastane žádný problém z hlediska nájemních vztahů, které zanikají k 1.10.2016.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás žádáme o úpravu termínů tak, jak je výše uvedeno.

Věřím, že naši žádosti vyhovíte.

V Plzni dne 1.6.2015

Za zhotovitele: Martin Vondráček, jednatel