

Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo č. 466-2019-541101 uzavřené dne 26.06.2019

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Druzcov a v části k.ú. Lázně Kundratice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec 1
Zastoupen: Ing. Bohuslavem Kabátkem,
ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn Ing. Bohuslav Kabátek,
jednat: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech je Ing. Petr Skalický
oprávněn jednat: KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Telefon: +420 602 487 986, +420 602 411 176
E-mail: b.kabatek@spucr.cz
p.skalicky@spucr.cz
ID DS: z49pe3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **AGROPLAN spol., s.r.o.**
Sídlo: Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech je Jana Švábová, jednatel
oprávněn: Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech xxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČO: 48110141
DIČ: CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16154

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.3 ke smlouvě 466-2019-541101.

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termíny dílčích částí 3.5.1, 3.5.1.a, 3.5.1.b, 3.5.1.c a 3.5.2. Důvodem pro posun termínů je plná obsazenost termínů pro projednání PSZ v dokumentační komisi RDK. Volný termín projednání plánu společných zařízení v k.ú. Družcov a v části k.ú. Zábrdí u Osečné je 29.06.2022 a smluvní termín odevzdání této etapy je 30.06.2022. Vzhledem k zasedání zastupitelstva obce v srpnu 2022, je posunuto předání níže uvedených dílčích částí o 2 měsíce.

	Hlavní celek / dílčí část	Termín původní	Termín nový
3.5	Návrhové práce		
3.5.1	Vypracování plánu společných zařízení	30.06.2022	31.08.2022
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30.06.2022	31.08.2022
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.06.2022	31.08.2022
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.06.2022	31.08.2022
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.03.2023	31.05.2023

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má povahu originálu.

Za objednatele:

Dne: 28.06.2022

Za zhotovitele:

Dne: 16.06.2022

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, s.r.o.