

Dodatek č. 10

ke smlouvě o dílo č. 547-2018-508101 ze dne 11. 5. 2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Simona Bílková, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
Telefon:	
E-mail :	s.bilkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 411/9 , 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová a Ing. Petr Kubů, jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10 smlouvy o dílo 547-2018-508101 ze dne 11. 5. 2018 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zabušany a v části k.ú. Želénky (dále jen „**KoPÚ**“)

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Vzhledem k potřebě provedení dodatečné změny katastrální hranice mezi k.ú. Zabušany a k.ú. Želénky (tzn. uvnitř řešeného území), která vznikla na základě zpracovaného návrhu nového uspořádání pozemků a zastupitelstvem obce schváleného plánu společných zařízení se u fakturačního celku 3.4.3. se doplňuje nová položka:

- 3.4.3. *Vyhotovení podkladů pro dodatečnou změnu katastrální hranice 16 MJ (100 bm)*

1.2. Na základě potřeby provedení dodatečné změny katastrální hranice dochází ke zvýšení ceny díla o 40 000,00 Kč bez DPH.

1.3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI bod 6.1. upravuje následovně :

Článek VI. Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 598 900 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	897 300 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	271 500 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 767 700 Kč
DPH 21 %	581 217 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 348 917 Kč

1.4. Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Zabušany a části k.ú. Želénky. U výše uvedených dílčích částí je upraven počet měrných jednotek a s tím související ceny.

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 547-2018-508101.

2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 až 9 zůstávají v platnosti.

2.3. Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Zabušany a části k.ú. Želénky je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 12.07.2022

V Praze dne 09.07.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Zabuřany a části k.ú. Želénky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1 500	30 000	1.3.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	272	700	190 400	1.5.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	92	1 000	92 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	177	3 500	619 500	31.12.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	65	3 500	227 500	31.12.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	15	2 500	37 500	
	Vyhotovení podkladů pro dodatečnou změnu katastrální hranice	100 bm	16	2 500	40 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	362	500	181 000	1.1.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	362	500	181 000	1.11.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 598 900	1.11.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	362	1 200	434 400	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	7	3 000	21 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	34	100	3 400	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	100	100	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	357	1 200	428 400	31.7.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					897 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	362	750	271 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					271 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 598 900 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	897 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	271 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 767 700 Kč
DPH 21% v Kč	581 217 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 348 917 Kč

V Teplicích dne 12.07.2022

V Praze dne 09.07.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.