

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. obj. 1536-2021-544101, č. zhot. 2021/1014/1916  
mezi smluvními stranami

### Objednatel:

#### Sídlo:

#### Adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad Pardubický kraj**

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro  
Pardubický kraj

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

Ing. Miroslav Doležal, vedoucí Pobočky  
Pardubice

Olga Čepková, Pobočka Pardubice

xxxxx

[pardubicky.kraj@spucr.cz](mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz)

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

**a**

### Zhotovitel:

#### Jméno:

#### Sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Ing. Martinem Kvirencem, předsedou  
představenstva

Richardem Čapkem, prokura, ředitelem  
divize silniční stavby

xxxxxx

xxxxxx

55ndecw

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

Uni Credit Bank, a.s.

2106299978/2700

252 53 361

CS252 53 361 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka  
1441

(dále jen „zhotovitel“)

Důvodem pro uzavření dodatku jsou kapacitní možnosti zhotovitele, jež umožní převzetí staveniště a zahájení stavby v pozdějších termínech, než který byl uveden ve smlouvě o dílo vzešlé ze zadávacího řízení.

### **Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna termínů zahájení stavby na základě žádosti vítězného uchazeče v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Společná zařízení Neratov. Vítězný uchazeč není schopen splnit uzlový bod výsadby zeleně z důvodu nedostatku potřebného množství výsadbového materiálu na trhu.

Původní termíny uvedené v návrhu smlouvy o dílo:

- a) Termín předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b) Termín zahájení stavebních prací: do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo
- c) Termín dokončení výsadby zeleně: 10.11.2021
- d) Termín dokončení stavebních prací: 15.09.2022
- e) Termín dokončení následné péče – 1. rok 10.11.2022
- f) Termín předání a převzetí díla: 10.11.2022  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

V čl. V Doba plnění smlouvy o dílo se mění tyto body tako:

Bod č. 1 – Dílo bude dokončeno nejpozději do 22.11.2023

Bod č. 4 – Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a) Termín předání a převzetí staveniště: 01.03.2022
- b) Termín zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů po předání staveniště
- c) Termín dokončení stavebních prací: 15.09.2022
- d) Termín dokončení výsadby zeleně: 18.11.2022
- e) Termín předání a převzetí prací za rok 2022: 18.11.2022  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
- f) Termín dokončení následné péče – 1. rok 22.11.2023

Bod č. 5. - Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž je součástí dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

- Uzlový bod č. 1** .....- termín plnění do: 15.09.2022
- Uzlový bod č. 2** .....- termín plnění do: 18.11.2022
- Uzlový bod č. 3** .....- termín plnění do: 22.11.2023

## **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:

V Pardubicích dne 23.11.2021

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 23.11.2021

.....  
Richard Čapek, prokura  
ředitel divize silniční stavby  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

## Časový harmonogram realizace díla

Veřejná zakázka: **Společná zařízení Neratov**  
 Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad**  
 Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**  
 Termín realizace: **2022-2023**

	Rok	2022												2023											
	Měsíc	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Stavební práce																									
Předání a převzetí staveniště																									
SO 801 LBC 31 V Lukách																									
SO 801.1 Následná péče 1 rok																									
SO 101 Cesta HC1 B																									
SO 201 Rekonstrukce mostku																									

- UB 1**                      Dokončení stavebních prací na SO 101 - 15.9.2022
- UB 2**                      Dokončení výsadby zeleně - 18.11.2022
- Termín předání a převzetí prací za rok 2022 - 18.11.2022
- UB 3**                      Dokončení následné péče, 1 rok - 22.11.2023