

## **DOHODA o ukončení SoD na KoPÚ v k.ú. Střelice**

podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavla Seidlerová, odborný rada, Pobočky Plzeň
Adresa:	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon:	+ 420 727 956 850
E-mail:	plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová</b>
Reprezentant sdružení:	<b>POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.</b>
Sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou - jednatelkou, Mgr. Barborou Salátovou – jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx, xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	qzhp5bf
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČ:	29099323
DIČ:	CZ29099323
Člen sdružení:	<b>Ing. Helena Krausová</b>
Sídlo:	xxxxx Plzeň
Zastoupen:	Ing. Helena Krausová
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
IČO:	72274433

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

## PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 03. 2016 smlouvu o dílo č. 110-2016-504201 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Střelice s přidělovým řízením (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Ke smlouvě byly dále uzavřeny celkem 2 dodatky.
2. V současné době jsou u této KoPÚ přerušeny práce v souvislosti s plánovanou liniovou stavbou *Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st.hranice SRN, 3.stavba, úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně)*. Objednatel oslovil Správu železnic s dotazem, v jakém časovém horizontu je možné očekávat vydání územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu, následné vyhotovení geometrických plánů pro výkupy pozemků, dále zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, vydání stavebního povolení a následnou realizaci stavby. Dle tohoto sdělení se předpokládá vydání pravomocného stavebního povolení v 02/2026. Avšak vzhledem k rozsahu stavby a dosavadním zkušenostem lze předpokládat, že dojde k dalšímu posunu tohoto termínu. Koridor této stavby bude mít zásadní vliv na aktualizaci nároků, neboť realizované výkupy pozemků změní Soupisy nároků na jednotlivých listech vlastnických. Na základě jednání se starostou obce Střelice a Informací OPÚ č.1/2020 ze dne 12. 6. 2020 dojde k zastavení prací na této KoPÚ. Vzhledem k tomu, že práce na KoPÚ budou opětovně zahájeny až za několik let, jednal objednatel se zástupci Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, odborem obnovy katastrálního operátu a Katastrálním pracovištěm Plzeň-jih o možnosti digitalizace k.ú. Střelice, kterou by prováděl katastrální úřad. Vedení pozemků ve zjednodušené evidenci přináší jednotlivým vlastníkům a obci Střelice problémy, zvláště při správě a evidenci majetku a při plánování investičních akcí. V rámci KoPÚ byl dokončen fakturační celek 3.1.6. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků*, který byl řádně odevzdán, vyfakturován a byla rovněž uhrazena cena za provedení tohoto fakturačního celku. Vzhledem k tomu, že jsou práce na KoPÚ přerušeny, nevznikly zde žádné další náklady, které by měly být ze strany objednatele zhotoviteli uhrazeny. Na základě vzájemné komunikace obdržel objednatel od zhotovitele dne 11. 5. 2022 souhlas s ukončením smluvního vztahu, neboť v případě trvání původního smluvního vztahu by i po opětovném zahájení prací musely být dodržovány původně sjednané ceny.
3. V návaznosti na výše uvedené a na interní pokyny objednatele se jako nejvhodnější variantou řešení nastalé situace jeví ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném plnění.

## PŘEDMĚT DOHODY

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy ve znění dodatků č. 1-2, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby naplněna.
2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy provedl níže uvedené fakturační celky:

Dílčí část 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole

Dílčí část 3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech

Dílčí část 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

Dílčí část 3.1.4. Rozbor současného stavu

Dílčí část 3.1.5. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu

Dílčí část 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla uvedené v předmětu dohody v odst. 2 této dohody
4. Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční nároky.
5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost doposud provedených prací. Záruční lhůta se stanovuje na 12 měsíců. Počátek této záruční lhůty je termín podepsání Dohody.
6. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat jakékoli sankce.
7. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření této dohody je okolnost vyvolaná třetí osobou (*plánovaná liniová stavba Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st.hranice SRN, 3.stavba, úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně)*), jež má za následek nemožnost pokračovat ve zpracování dalších etap KoPÚ, tj. Plánu společných zařízení a návrhu nového uspořádání pozemků.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 - Žádost o sdělení – ŘSD ze dne 08. 04. 2022
  - Příloha č. 2 - Vyjádření ŘSD ze dne 19. 04. 2022
  - Příloha č. 3 - Žádost o sdělení – SŽ ze dne 22. 04. 2022
  - Příloha č. 4 - Vyjádření SŽ ze dne 29. 04. 2022
  - Příloha č. 5 - Dopis zpracovateli ze dne 10. 05. 2022
  - Příloha č. 6 - Sdělení zpracovatele ze dne 11. 05. 2022

V Plzni dne 12. 07. 2022

V Plzni dne 15. 07. 2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
**Státní pozemkový úřad**

.....  
Ing. Helena Krausová

jednatel  
**POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

V Plzni dne 15. 07. 2022

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Helena Krausová

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše značka: SPU 124359/2022/Horová  
Spisová značka: SP2404/2022-504201

Vyřizuje.: Ing. Jana Horová  
Tel.: 606635793  
ID DS: z49per3  
E-mail: j.horova@spucr.cz

Datum: 8. 4. 2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa  
Plzeň  
Hřímalého 2464/37  
Jižní Předměstí  
301 00 Plzeň

SPU 124359/2022/Horová



## Žádost o sdělení ke komplexním pozemkovým úpravám

Vážení,

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Plzeň (dále jen „pobočka“) zajišťuje zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) mimo jiné i v k.ú. Týnec u Chotěšova, Chotěšov a Střelice (vše okres Plzeň-jih).

V současné době jsou u výše uvedených KoPÚ pozastaveny práce v souvislosti s plánovanou liniovou stavbou – I/26 D5-Stod.

Na základě sdělení Ing. Pekarského z firmy allGEO s.r.o. máme informace o předběžném harmonogramu postupu prací.

V současné době je, dle jeho sdělení, zpracovaná projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), o které bude ŘSD žádat. Následně se dle DÚR začnou zpracovávat geometrické plány pro výkupy pozemků cca do poloviny roku 2023. Poté bude prováděn samotný výkup cca do konce roku 2025.

Bude následovat zpracování projektová dokumentace a vydání stavebního povolení cca do konce roku 2026.

Realizace samotné stavby se předpokládá cca do konce roku 2030.

Výše uvedený postup zásadním způsobem ovlivní zpracováváný návrh nového uspořádání pozemků a rovněž se promítne do nutnosti aktualizace nároků jednotlivých vlastníků pozemků a rovněž do nutnosti aktualizace plánu společných zařízení v k.ú. Týnec u Chotěšova a Chotěšov, kde je poslední dokončenou etapou Plán společných zařízení. V rámci KoPÚ Střelice je ukončena etapa vstupních nároků pro jednotlivé vlastníky.

Pobočka si je rovněž vědoma, že stále probíhají jednání s o směnách pozemků.

V rámci stávajících smluv o dílo se zpracovateli návrhů KoPÚ Týnec u Chotěšova a Střelice uvažuje pobočka o ukončení těchto smluvních vztahů. V případě trvání současných smluvních vztahů by byly firmy nuceny dodržovat původně sjednané ceny a během doby přerušení prací dochází k významné změně cen.

Pokud se týká KoPÚ Chotěšov, tak tam již byl se zpracovatelskou firmou smluvní vztah ukončen z důvodu neplnění smlouvy ze strany zpracovatele.

Pobočka předpokládá opětovné zahájení prací na KoPÚ po vydání stavebního povolení.

Sdělte nám prosím, zda výše popsaný časový harmonogram je aktuální. Vaše vyjádření použijeme jako podklad pro jednání s firmami.

V případě Vašich dotazů jsem Vám k dispozici.

S pozdravem

Ing. Jana Horová  
vedoucí Pobočky Plzeň  
Státní pozemkový úřad




Dne: 19. 4. 2022

Vaše zn.: SPU 124359/2022/Horová

Naše zn.: RSD-33208/2021-22  
PID: RSDCXXNTFJ

Vyřizuje:  
Email:  
Telefon:



**Státní pozemkový úřad, pobočka Plzeň**  
**Ing. Jana Horová**  
**Nerudova 2672/35**  
**301 00 Plzeň**

### Žádost o sdělení ke komplexním pozemkovým úpravám

Dobrý den,  
obdrželi jsme Vaši žádost ze dne 8.4.2022 o vyjádření ke komplexním pozemkovým úpravám ve vztahu k připravované silniční stavbě „I/26 D5 – Stod“.  
Informace od Ing. Pekarského v podstatě platí.  
V současné době je zpracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a probíhá její projednávání k územnímu řízení.  
Na základě zpracované DÚR jsme objednali zpracování geometrický plánů - cca do poloviny roku 2023 (na základě nich následně zahájíme výkupy – předpokládáme dokončení výkupů – do cca 12/2025).  
Předpoklad dalšího postupu přípravy:  
Vydání ÚR – 12/2022  
Zpracování DSP – do poloviny 2024  
Stavební povolení – do 12/2025  
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběrové řízení na zhotovitele stavby – 2026.  
Realizace stavby cca 2027 – 2030.  
U uvedených termínů se jedná o hrubý odhad, bude mimo jiné záležet na průběhu územního řízení a stavebních řízení (možné odvolání některých účastníků), na průběhu výkupů – možné vyvlastňovací řízení a na zajištění dostatku finančních prostředků na přípravu a realizaci stavby.

V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici.

S pozdravem

.....  
Bárta Michal  
vedoucí úseku výstavby Správy Plzeň



Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše značka: SPU 140406/2022/Horová  
Spisová značka: SP2404/2022-504201

Vyřizuje.: Ing. Jana Horová  
Tel.: 606635793  
ID DS: z49per3  
E-mail: j.horova@spucr.cz

Datum: 22. 4. 2022

Správa železnic, s.o., Oblastní  
ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23  
Lobzy  
326 00 Plzeň

SPU 140406/2022/Horová



000650451583

## Žádost o sdělení ke komplexním pozemkovým úpravám

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Plzeň (dále jen „pobočka“) zajišťuje zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) mimo jiné i v k.ú. **Týnec u Chotěšova, Chotěšov a Střelice** (vše okres Plzeň-jih).

V současné době jsou u výše uvedených KoPÚ pozastaveny práce v souvislosti s plánovými liniovými stavbami:

### I/26 D5-Stod Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st.hranice SRN

Žádáme Vás o sdělení, v jakém časovém horizontu je možné očekávat vydání územního rozhodnutí pro stavbu „**Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st.hranice SRN**“, následné vyhotovení geometrických plánů pro výkupy pozemků, dále zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, vydání stavebního povolení a následnou realizaci stavby. Pobočka Plzeň si je vědoma skutečnosti, že stavba Modernizace trati je rozdělena na části.

Plánované stavby zásadním způsobem ovlivní zpracovávaný návrh nového uspořádání pozemků. Rovněž bude nutná aktualizace nároků jednotlivých vlastníků pozemků a aktualizace plánu společných zařízení v k.ú. Týnec u Chotěšova a Chotěšov, kde je poslední dokončenou etapou Plán společných zařízení. V rámci KoPÚ Střelice je ukončena etapa vstupních nároků pro jednotlivé vlastníky.

V rámci stávajících smluv o dílo se zpracovateli návrhů KoPÚ Týnec u Chotěšova a Střelice uvažuje pobočka o ukončení těchto smluvních vztahů. V případě trvání současných smluvních vztahů by byly firmy nuceny dodržovat původně sjednané ceny a během doby přerušení prací dochází k významné změně cen.

Pokud se týká KoPÚ Chotěšov, tak tam již byl se zpracovatelskou firmou smluvní vztah ukončen z důvodu neplnění smlouvy ze strany zpracovatele.

Pobočka předpokládá opětovné zahájení prací na KoPÚ po vydání stavebního povolení.

Předem děkujeme za Vaše vyjádření, které bude následně použito jako podklad pro jednání se zpracovateli KoPÚ Týnec u Chotěšova a Střelice.

V případě Vašich dotazů jsem Vám k dispozici.

S pozdravem

Ing. Jana Horová  
vedoucí Pobočky Plzeň  
Státní pozemkový úřad



Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 8856/2022-SŽDC-SSZ-ÚT2-FH  
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje  
Telefon  
Mobil  
E-mail

Datum 29. dubna 2022

**Státní pozemkový úřad**

KPÚ pro Plzeňský kraj  
Vedoucí pobočky Plzeň  
Ing. Jana Horová  
Nerudova 2672/35  
30100 Plzeň

**Sdělení ke komplexním pozemkovým úpravám v souvislosti s připravovanými stavbami Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN**

Na základě Vaší žádosti, adresované na Správu železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, která ji postoupilo na Stavební správu západ, pracoviště Plzeň, které zajišťuje přípravu staveb Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN (modernizace), Vám zasíláme následující sdělení ke komplexním pozemkovým úpravám (KoPU).

Stavba „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, **1. stavba**, nová trať **Plzeň (mimo) - Stod (včetně)**“ se dotýká KoPU v k.ú. **Týnec u Chotěšova a Chotěšov**. Dokumentace pro územní rozhodnutí je zpracována. Dne 29.9.2021 byla opakovaně podána žádost o vydání územního rozhodnutí (ÚR). Dne 6.1.2022 bylo vydáno Usnesení o přerušení a Výzva na doplnění žádosti do 15.7.2022. Doplnění žádosti předpokládáme začátkem 05/2022. Vydání ÚR předpokládáme do 30.6.2022. Pokud by se tak stalo a nikdo se v řízení neodvolal, předpokládáme nabytí právní moci v 08/2022. Po té by se neprodleně rozběhlo zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) jejíž součástí je i majetkové vypořádání (MPV) dotčených pozemků. Zpracování geometrických plánů záborů pozemků dotčených stavbou, zpracování odhadů a smluv o odkupu pozemků. Dokončení zpracování DSP za předpokladu výše uvedeného předpokládáme včetně podání žádosti o Stavební povolení (StP) do 12/2023. Vydání StP předpokládáme do konce 02/2024 a nabytí právní moci (NPM) do **04/2024**. Vzhledem k rozsahu stavby a dosavadním zkušenostem však nemůžeme zaručit, že tento předpokládaný průběh skutečně nastane. Spíše lze předpokládat, že dojde k dalšímu posunu předpokládaných termínů.

Stavba „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, **3. stavba**, úsek **Stod (mimo) - Domažlice (včetně)**“ se dotýká KoPU v k.ú. **Střelice**. Dokumentace pro územní rozhodnutí je zpracována. V současné době probíhá zpracování Dokumentace pro projednání vlivu stavby na životní prostředí EIA, jejíž podání na MŽP předpokládáme do konce 05/2022. Podání žádosti ÚR

předpokládáme do 12/2022, vydání ÚR 02/2023, NPM do 04/2023. Následně by bylo vypsáno výběrové řízení na zpracování DSP včetně MPV. Dokončení zpracování DSP včetně jejího projednání a podání žádosti o StP se předpokládá do 09/2025, vydání ÚR do 12/2025 a NPM do **02/2026**. Vzhledem k rozsahu, složitosti stavby a dosavadním zkušenostem však ani v tomto případě nemůžeme zaručit, že tento předpokládaný průběh skutečně nastane.

Stavby modernizace je koordinována se souběžně připravovanou stavbou ŘSD „I/26 D5-Stod“.

Je nám líto, že Vám nemůžeme poskytnout přesnější informace, ale projednání takto rozsáhlých staveb je ovlivněno celou řadou okolností, které nelze předem předjímat ani ovlivnit.

Děkujeme za Vaši spolupráci

Bc. MSc. Michal Froněk CEng MICE DIC.

Náměstek ředitele pro techniku – pracoviště Plzeň

Stavební správa západ

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2659569

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2d45053a-13d9-4500-9213-c21abfef6802

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

**System ERMS (zpracovatel dokumentu** )

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.04.2022 12:53:30



Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše značka: SPU 165240/2022/Horová  
Spisová značka: SP2404/2022-504201

Vyřizuje.: Ing. Jana Horová  
Tel.: 606635793  
ID DS: z49per3  
E-mail: j.horova@spucr.cz

Datum: 10. 5. 2022

Pozemkové úpravy K + V, Plzeň,  
Jiráskovo náměstí 274, 32600  
Jiráskovo náměstí 274/31  
Východní Předměstí  
326 00 Plzeň

SPU 165240/2022/Horová



000653136665

## Zastavení řízení - KoPÚ Střelice

Vážení,

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Plzeň (dále jen „pobočka“) zajišťuje zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) mimo jiné i v k.ú. Střelice (okres Plzeň-jih).

V současné době jsou u této KoPÚ přerušeny práce v souvislosti s plánovanou liniovou stavbou:

### **Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st.hranice SRN, 3.stavba úsek Stod (mimo) – Domažlice (včetně)**

Pobočka Plzeň oslovila Správu železnic s dotazem, v jakém časovém horizontu je možné očekávat vydání územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu, následné vyhotovení geometrických plánů pro výkupy pozemků, dále zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, vydání stavebního povolení a následnou realizaci stavby.

V Informacích OPÚ č.1/2020 je řešena problematika zastavení či pozastavení prací v souvislosti s dlouhodobým přerušением prací na pozemkových úpravách v důsledku zásahu třetích osob (výstavba dálnice, obchvatu apod.).

Koridor této stavby budou mít vliv na aktualizaci nároků, neboť realizované výkupy pozemků změní Soupisy nároků na jednotlivých listech vlastnických.

Opětovné zahájení prací předpokládáme nejdříve po nabytí právní moci stavebního povolení, které se u Modernizace trati předpokládá do 02/2026.

Avšak vzhledem k rozsahu staveb a dosavadním zkušenostem lze předpokládat, že dojde k dalším posunům termínů.

V této souvislosti Vám navrhujeme odstoupení od smlouvy o dílo č.: 110-2016-504201 ze dne 15.3.2016. Během let, které již uplynuly od podpisu smlouvy a době, která ještě následně uplyne do vydání pravomocného stavebního povolení, došlo k významnému nárůstu cen jednotlivých prací na pozemkových úpravách.

V případě trvání původního smluvního vztahu by i po opětovném zahájení prací musely být dodržovány původně sjednané ceny.

V rámci KoPÚ byl dokončen fakturační celek 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, který byl řádně odevzdán, vyfakturován a byla rovněž uhrazena cena za provedení tohoto fakturačního celku.

V současné době jsou práce na KoPÚ přerušeny a nevznikly zde žádné další náklady, které by měly být ze strany pobočky uhrazeny.

Sdělte nám prosím, zda souhlasíte s ukončením smluvního vztahu na základě Dohody o ukončení SoD na KoPÚ v k.ú. Střelice.

S pozdravem

Ing. Jana Horová  
vedoucí Pobočky Plzeň  
Státní pozemkový úřad

**ČR – Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň**  
**Nerudova 2672/35**  
**301 00 Plzeň**

V Plzni dne 11.5.2022

**Věc: Souhlas s ukončením smluvního vztahu – KoPÚ Střelice**

Vážená paní Horová,

na základě Vašeho návrhu v dopise ze dne 10.5.2022, Vaše značka SPU 165240/2022/Horová, Vám sdělujeme, že souhlasíme s ukončením smluvního vztahu na základě Dohody o ukončení SoD na KoPÚ v k.ú. Střelice.

S pozdravem

Mgr. Barbora Salátová