

## DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 642-2018-544101, č. zhotovitele: 18.0962

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

|   |   |
|---|---|
| <b>Objednatel:</b>                                  | <b>Česká republika – Státní pozemkový úřad<br/>Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj</b> |
| <b>Sídlo:</b>                                       | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov   |
| <b>Zastoupen:</b>                                   | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj                                    |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj   |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | Iva Hamerská, vrchní referent   |
| <b>Adresa:</b>                                      | Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy  |
| <b>Telefon:</b>                                     | xxx   |
| <b>E-mail :</b>                                     | i.hamerska@spucr.cz   |
| <b>ID DS:</b>                                       | z49per3   |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            | Česká národní banka   |
| <b>Číslo účtu:</b>                                  | 3723001/0710  |
| <b>IČO:</b>   | 01312774  |
| <b>DIČ:</b>   | CZ01312774 - není plátce DPH  |

(dále jen „objednatel“)

|   |  |
|---|--|
| <b>Zhotovitel:</b>                                  | <b>Společnost pro Biskupice u Jevíčka, reprezentant společnosti: HRDLIČKA spol.s r.o. (druhý člen společnosti Geocart CZ a.s.)</b> |
| <b>Sídlo:</b>                                       | nám. 9. května 45, 266 01 Tetín  |
| <b>Zastoupen:</b>                                   | Jaromírem Proškem, prokurista společnosti  |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  | Jaromír Prošek, prokurista společnosti   |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti   |
| <b>Telefon:</b>                                     | xxx  |
| <b>E-mail :</b>                                     | xxx  |
| <b>ID DS:</b>                                       | caxt3mz  |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            | Komerční banka, a.s., pobočka Beroun   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Číslo účtu:</b>   | 300345131/0100                             |
| <b>IČO:</b>  | 18601227                                   |
| <b>DIČ:</b>  | CZ18601227                                 |
| <b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>          | Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062 |
| <b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b> | xxx  |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.2. smlouvy o dílo.

### **Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je posun termínů u dílčích částí: 3.4.5., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2., a to z důvodu vyhlášení nouzového stavu a s tímto souvisejícími krizovými opatřeními v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.

Termíny se mění následovně:

- **dílčí část 3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – termín zpracování a odevzdání dílčí části se mění z 30. 6. 2020 na **31. 8. 2020**,
- **dílčí části 3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení, **3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, **3.5.i.b)** potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, **3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín zpracování a odevzdání dílčích částí se mění z 30. 9. 2020 na **15. 11. 2020**,
- **dílčí část 3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín zpracování a odevzdání dílčí části se mění z 30.9.2021 na **29.10.2021**.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

### **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků v celém rozsahu.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 19.6.2020

V Praze dne 19.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

**Ing. Miroslav Kučera,**  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

---

**Jaromír Prošek,** prokurista společnosti  
HRDLIČKA spol.s r.o.  
Reprezentant Společnosti pro Biskupice  
u Jevíčka

## Příloha dodatku č. 3 - položkový výkaz činností - KoPÚ Biskupice

| Hlavní celek / dílčí část                                  |  | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo      |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>3.4.</b>  | <b>Přípravné práce</b>   |        |          |                         |                          |   |
| 3.4.1.   | Revize stávajícího bodového pole   | bod    | 10       | 1 500                   | 15 000                   | 30.3.2019                               |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole   | bod    | 10       | 2 500                   | 25 000                   |   |
| 3.4.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty  | ha     | 445      | 1 000                   | 445 000                  | 30.9.2019                               |
|  | Vektorizace vlastnické mapy  | ha     | 82       | 500                     | 41 000                   | 30.9.2019                               |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                                | 100 bm | 63       | 1 200                   | 75 600                   | 30.9.2019                               |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - dodatečné služby             | 100 bm | 67       | 1 200                   | 80 400                   | 30.9.2019                               |
| 3.4.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.      | 100 bm | 150      | 2 500                   | 375 000                  | 29.2.2020                               |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  | 100 bm | 0        | 6 000                   | 0                        | 20.9.2020                               |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  | 100 bm | 11       | 1 500                   | 16 500                   |   |
| 3.4.4.   | Rozbor současného stavu  | ha     | 445      | 500                     | 222 500                  | 30.4.2020                               |
|  | Studie odtokových poměrů   | ha     | 0        | 800                     | 0                        |   |
| 3.4.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků   | ha     | 445      | 500                     | 222 500                  | 31.8.2020                               |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b> |  |        |          |                         | 1 518 500                | <b>30.6.2020</b>                        |
| <b>3.5.</b>  | <b>Návrhové práce</b>  |        |          |                         |                          |   |
| 3.5.1.   | Vypracování plánu společných zařízení  | ha     | 445      | 1 000                   | 445 000                  | 15.11.2020                              |
| 3.5.i.a)   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty   | ha     | 50       | 750                     | 37 500                   |   |
| 3.5.i.b)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami          | 100 bm | 80       | 1 000                   | 80 000                   |   |
| 3.5.i.c)   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 15       | 1 000                   | 15 000                   |   |
| 3.5.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona   | ha     | 445      | 1 100                   | 489 500                  | 29.10.2021                              |
| 3.5.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  | ks     | 2        | 25 000                  | 50 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele         |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>  |  |        |          |                         | 1 117 000                |   |
| <b>3.6.</b>  | <b>Mapové dílo</b>   | ha     | 445      | 500                     | 222 500                  | <b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b> |
| <b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>            |  |        |          |                         | 222 500                  |   |
| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>            |  |        |          |                         |                          |   |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč     |  |        |          |                         | 1 518 500 Kč             |   |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč      |  |        |          |                         | 1 117 000 Kč             |   |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč                  |  |        |          |                         | 222 500 Kč               |   |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                           |  |        |          |                         | <b>2 858 000 Kč</b>      |   |
| DPH 21% v Kč   |  |        |          |                         | 600 180 Kč               |   |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                   |  |        |          |                         | <b>3 458 180 Kč</b>      |   |

V Pardubicích dne 19.6.2020

Za objednatele:

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

V Praze dne 19.6.2020

Za zhotovitele:

Jaromír Prošek, prokurista společnosti Hrdlička spol.s r.o.

