



# DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO č. 1052-2016-505207

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. David Mišík Vedoucí Pobočky Tábor
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Dana Šílená Zástupce vedoucího pobočky Tábor
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>Adresa:</b>	Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor
<b>E-mail :</b>	tabor.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Ing. Helena Krausová
<b>Sídlo:</b>	xxxxxxx 326 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Helenou Krausovou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Helena Krausová
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	-
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxx
<b>IČO:</b>	722 74 433
<b>DIČ:</b>	xxxxxxx
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	-
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Helena Krausová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu xxxxxxxx zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:	
---	--

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 8. 2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dráčov**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

## Článek II. Předmět Dodatku

1. **Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo 1052-2016-505207.** Vzhledem k potřebě dořešení duplicitních zápisů vlastnictví (mimo řízení KoPÚ) a jednání s Městem Soběslav a Rybářstvím Třeboň ohledně možných směn pozemků, se mění článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla, bod 5.1, tak jak je uvedeno v příloze 1 tohoto dodatku – termín ukončení bodu 3.2.2.

## Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a předchozích Dodatků zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

12.7.2022

Za zhotovitele:

12.7.2022

---

Ing. David Mišík  
vedoucí Pobočky Tábor

---

Ing. Helena Krausová

### Příloha/Přílohy

1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dráčov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	54	700	37 800	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	2 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	590	500	295 000	31.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	350	500	175 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	161	1 000	161 000	31.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	630	1 000	630 000	31.8.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	940	100	94 000	31.8.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0	0	-
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	940	400	376 000	do 2 měs. od souhlasu KP
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 768 800</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	589	700	412 300	30.5.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	100 bm	10	1 000	10 000	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	5 000	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	589	200	117 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	500	15 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	589	700	412 300	30.11.2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	9 600	28 800	do 1 měsíce po nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>996 700</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	940	300	282 000	do 2 měsíců od nabytí PM I. Rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>282 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	10	800	8 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>8 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 768 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	996 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	282 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	8 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 055 500 Kč</b>
DPH 21% v Kč	641 655 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 697 155 Kč</b>

V Táboře dne 12.7.2022

V Plzni dne 12.7.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. David Mišík  
SPÚ, vedoucí Pobočky Tábor

.....  
Ing. Helena Krausová