

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2019, číslo smlouvy objednatele
488-2019-544101

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jedlová u Poličky**“

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Haviger, rada, Pobočka Svitavy
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxx
E-mail :	t.haviger@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol.s r.o. (reprezentant společnosti, druhý člen společnosti Ing. Josef Honz)
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)(společně dále jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Zhotovitel a objednatel se dohodli na základě kladného posouzení žádosti zhotovitele na prodloužení termínu ukončení, a to v bodě přílohy ke smlouvě o dílo – hlavní celek 3.4. Přípravné práce, dílčí část 3.4.2. Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, do 31. 8. 2021.

Na základě dohody zhotovitele a objednatele se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termín ukončení dílčí části následovně:

Dílčí část 3.4.2. - Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - termín ukončení se prodlužuje o 3 měsíce z 31. 3. 2021 na **30. 6. 2021**.

Důvodem prodloužení termínu je dlouhodobá situace související s onemocněním COVID -19, která neumožňuje projednávání s vlastníky dotčených pozemků a dále trvajících omezení pohybu obyvatel.

II.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.7.2019, nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 1.4.2021

V Praze dne 31.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jaromír Prošek
prokurista společnosti
HRDLIČKA spol.s r.o

Příloha:

Položkový výkaz činností – KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přidělů v k.ú. Jedlová u Poličky ve znění dodatku č.1

Nové znění položkového výkazu činností - KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přidělů v k.ú. Jedlová u Poličky ve znění dodatku č.1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	2 500	50 000	31.08.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 500	35 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	1825	500	912 500	31.03.2021
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	187	350	65 450	31.03.2021
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	220	1 500	330 000	30.6.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	450	1 600	720 000	31.08.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	3 000	30 000	31.08.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1825	150	273 750	31.01.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1825	250	456 250	31.03.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 872 950	31.3.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1825	500	912 500	30. 6. 2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	150	500	75 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	200	350	70 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	500	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1825	600	1 095 000	30. 9. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 202 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	1825	300	547 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					547 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 872 950 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 202 500 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	547 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 622 950 Kč
DPH 21% v Kč	1 180 820 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 803 770 Kč

V Pardubicích dne 1.4.2021

V Praze dne 31.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.