

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2019, číslo smlouvy objednatele
488-2019-544101

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jedlová u Poličky**“

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Haviger, rada, Pobočka Svitavy
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxxx
E-mail :	t.haviger@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol.s r.o. (reprezentant společnosti, druhý člen společnosti Ing. Josef Honz)
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
Telefon:	xxxx
E-mail :	xxxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxx

(dále jen „zhotovitel“)(společně dále jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

Je doplnění položkového výkazu činností o dodatečné služby v bodě přílohy ke smlouvě o dílo 3.4.2. Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů a dále prodloužení termínu ukončení a to v bodě přílohy ke smlouvě o dílo 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.

Na základě dohody zhotovitele a objednatele dochází v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k následujícím změnám:

Dílčí část 3.4.2. – Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - dodatečné služby **22 MJ** s termínem ukončení **30.6.2021**.

Dílčí část 3.4.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - termín ukončení se prodlužuje z 31. 8. 2021 na **15. 11. 2021**.

Dílčí část 3.4.3. – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - termín ukončení se prodlužuje z 31. 8. 2021 na **15. 11. 2021**.

Důvodem prodloužení termínu u dílčí části 3.4.3. je dlouhodobá situace související s onemocněním COVID-19, která neumožňovala projednávání s vlastníky dotčených pozemků a byl také omezen pohyb obyvatelstva. Důvodem dodatečných služeb nad rámec SOD u dílčí části 3.4.2. je skutečná potřeba vlastníků vyžadujících zaměření lesních pozemků.

II.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30.7.2019, nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je i Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 12.07.2021

V Praze dne 09.07.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jaromír Prošek
prokurista společnosti
HRDLIČKA spol.s r.o

Nové znění položkového výkazu činností - KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přidělů v k.ú. Jedlová u Poličky ve znění dodatku č.2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	2 500	50 000	31.08.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 500	35 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	1825	500	912 500	31.03.2021
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	187	350	65 450	31.03.2021
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	220	1 500	330 000	30.06.2021
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - dodatečné služby	100 bm	22	1 500	33 000	30.06.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	450	1 600	720 000	15.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	3 000	30 000	15.11.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1825	150	273 750	31.01.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1825	250	456 250	31.03.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 905 950	31.3.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1825	500	912 500	30. 6. 2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	150	500	75 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	200	350	70 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	500	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1825	600	1 095 000	30. 9. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 202 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	1825	300	547 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					547 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 905 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 202 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	547 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 655 950 Kč
DPH 21% v Kč	1 187 750 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 843 700 Kč

V Pardubicích dne 12.7.2021

V Praze dne 9.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....

Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.