

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2019, číslo smlouvy objednatele
488-2019-544101

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jedlová u Poličky**“

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, rada, Pobočka Svitavy, pro PSZ Ing. Libor Ondra, rada, Pobočka Svitavy
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxxx
E-mail :	d.dedeciusova@spucr.cz, l.ondra@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol.s r.o. (reprezentant společnosti, druhý člen společnosti Ing. Josef Honz)
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
Telefon:	xxxx
E-mail :	xxxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxx

(dále jen „zhotovitel“) (společně dále jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 4

Předmětem dodatku č. 4 je prodloužení termínů ukončení dílčích částí 3.4.4. - Rozbor současného stavu, 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1 - Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a ukončení termínu hlavního celku 3.4. - Přípravné práce.

Na základě dohody zhotovitele a objednatele dochází v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k následujícím změnám:

Dílčí část 3.4.4. - Rozbor současného stavu - termín ukončení se prodlužuje z 30.06.2022 na **30.9.2022**.

Dílčí část 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - termín ukončení se prodlužuje z 31.08.2022 na **15.11.2022**.

Hlavní celek 3.4. - Přípravné práce - termín ukončení se prodlužuje z 31. 08. 2022 na **15.11. 2022**.

Dílčí část 3.5.1 - Vypracování plánu společných zařízení - termín ukončení se prodlužuje z 15.11.2022 na **30.9.2023**.

Dílčí část 3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - termín ukončení se prodlužuje z 15.11.2022 na **30.9.2023**.

Dílčí část 3.5.i.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - termín ukončení se prodlužuje z 15.11.2022 na **30.9.2023**.

Dílčí část 3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - termín ukončení se prodlužuje z 15.11.2022 na **30.9.2023**.

Dílčí část 3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - termín ukončení se prodlužuje z 31.03.2024 na **31.10.2024**.

Důvodem prodloužení termínu u výše uvedených dílčích částí a hlavního celku je skutečnost, že se v katastrálním území Jedlová u Poličky v současné době zpracovává studie pro pozemkové úpravy „Živá voda“ zadaná Obcí Jedlová. Předpokládaný termín dokončení této studie je srpen 2022. Tato studie by měla následně sloužit jako podklad pro pozemkové úpravy.

Na základě personálních změn na straně objednatele se dále tímto dodatkem mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech za objednatele

z původního znění: **V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Tomáš Haviger, rada, Pobočka Svitavy

na nové znění: **V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, rada, Pobočka Svitavy, pro PSZ Ing. Libor Ondra, rada, Pobočka Svitavy

II. Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 4 je i Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 30.6.2022

V Praze dne 28.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jaromír Prošek
prokurista společnosti
HRDLIČKA spol.s r.o

Položkový výkaz činností - KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přidělů v k.ú. Jedlová u Poličky ve znění dodatku č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	2 500	50 000	31.08.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 500	35 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	1825	500	912 500	31.03.2021
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	187	350	65 450	31.03.2021
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	220	1 500	330 000	30.06.2021
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - dodatečné služby	100 bm	22	1 500	33 000	30.06.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	450	1 600	720 000	31.3.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	3 000	30 000	31.3.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1825	150	273 750	30.9.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1825	250	456 250	15.11.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 905 950	15.11.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1825	500	912 500	30.9.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	150	500	75 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	200	350	70 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	500	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1825	600	1 095 000	31.10.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 202 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	1825	300	547 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					547 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 905 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 202 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	547 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 655 950 Kč
DPH 21% v Kč	1 187 750 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 843 700 Kč

V Pardubicích dne 30.6.2022

V Praze dne 28.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....

Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.