

### **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ješín**

uzavřené pod č. 23/2019-537100 objednatele ze dne 5.8. 2019 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a  
hlavní město Praha

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

**Zastoupen:** Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno  
Michaela Mancini, Pobočka Kladno

**Adresa:** nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

**Telefon:** XXXXX

**E-mail:** i.capouskova@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** GEOREAL spol. s r.o.

**Sídlo:** Hálkova 12, 301 00 Plzeň

**Zastoupen:** Martinem Vondráčkem, jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Martin Vondráček, jednatel

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXX

**Telefon:** XXXXX

**E-mail:** XXXXX

**ID DS:** s85762s

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.,

**Číslo účtu:** 0720092329/0800

**IČO:** 40527514

**DIČ:** CZ40527514

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I.

### Důvody vyhotovení dodatku

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Podlešín a Ješín, část 2: KoPÚ Ješín“ (dále jen „SOD“).

Účelem této smluvní úpravy je upřesnění počtu měrných jednotek a ceny za dílčí etapy díla, a to na základě vyčíslení skutečného počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) z důvodu zpřesnění 3.5.i.b) Potřebné podélné profily a příčné řezy a podrobné situace liniových staveb a 3.5.i.c) potřebné podélné profily říční řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb v rámci plánu společných zařízení.

Celková cena díla bez DPH vzroste na 1 906 550,- Kč, což činí 1,1% původní ceny.

## Článek II.

Na základě výše uvedeného se mění měrné jednotky a termíny Položkového výkazu činnosti – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Ješín takto:

**Původní stav:** viz příloha smlouvy o dílo a dodatek 1 a 2

**Nový stav:**

<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	50	<b>800</b>	40 000	<b>31.10. 2021</b>
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	1	<b>1 000</b>	1 000	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 906 550 Kč</b>	
DPH 21 % v Kč					400 376 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 306 926 Kč</b>	

### Článek III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 se uzavírá v souladu s čl. XII., bodem 12.2. původní smlouvy o dílo č. 23/2019-537100, a to na základě svobodné vůle, a není uzavřen v tísní, ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

V Praze dne 2. 11. 2021

V Praze dne 22. 10. 2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a  
hlavní město Praha

.....

Vondráček Martin  
jednatel společnosti  
GEOREAL spol. s.r.o.