

# DODATEK č. 7

## KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznova 227/17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro Jihomoravský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav Ing. Pavla Rýpalová, Pobočka Břeclav
<b>Adresa:</b>	Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
<b>Telefon:</b>	xxxxxx - Ing. Zajíček +420 727956432 - Ing. Pavla Rýpalová
<b>E-mail :</b>	breclav.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GB-geodezie, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Láška, jednatel společnosti
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="#">xxxxxx</a>
<b>ID DS:</b>	4pq7xj6
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	115-6799070217/0100
<b>IČO:</b>	26271044
<b>DIČ:</b>	CZ26271044
<b>ID DS:</b>	4pq7xj6
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41159
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I.

1.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu opoždění prací při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků, které byly způsobeny nutností postupně odstranit ze strany katastrálního úřadu nesoulady vevidenci věcných břemen v KN ( tato kutečnost byla písemně katastrálním úřadem potvrzena ), bez kterých nebylo možné dopracovat návrh nového uspořádání pozemků a obesílat jednotlivé vlastníky, na úpravě smluvních ujednání následujícím způsobem:

1) Dílčí fakturační celek 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní smluvní termín 31.07.2022 se mění: do 31.07.2023

## Článek II.

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

2.2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha k dodatku č. 7: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 27. 7. 2022

V Brně dne: 26. 7. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová  
ředitelka KPÚ  
v z. JUDr. Jarmila Báčová

Ing. Zdeněk Láska,  
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chvátalová

## Příloha k DODATKU č. 7 - KoPÚ Krumvř

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000,00	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	855	1 200	1 026 000,00	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	85	1 700	144 500,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	223	3 200	713 600,00	31.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	21	2 500	52 500,00	31.10.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0,00	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	940	250	235 000,00	30.8.2018
	Vodohospodářská studie	ha	940	125	117 500,00	30.8.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	933	300	279 900,00	31.1.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					2 591 500,00	31.1.2019
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	906	650	588 900,00	30.9.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty	ha	65	1 000	65 000,00	30.9.2019
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100bm	110	600	66 000,00	30.9.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	12	600	7 200,00	
1/3.2.2.	Šetření drobné držby pozemků v lokalitách s trvalými porosty	100 bm	260	750	195 000,00	31.8.2021
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	906	1 200	1 087 200,00	31.7.2023
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	20 000	60 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					2 069 300,00	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	933	300	279 900,00	do 5 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>						
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	850	600	510 000,00	nejpozději do 30. září roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					510 000,00	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 591 500,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 069 300,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	279 900,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	510 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 450 700,00</b>
DPH 21% v Kč	1 144 647,00
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>6 595 347,00</b>

|