

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 13/2016-537100 (1443-2016-537207; 30/2016 – Komplexní pozemková úpravy v k.ú. Nedomice s částí k.ú. Všetaty, k.ú. Dřísy a k.ú. Ovčáry u Dřís – dále jen KoPÚ Nedomice)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ing. Jiří Veselý
Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
Hana Vogelová, Pobočka Mělník
Bezručova 109, 276 01 Mělník
702 126 648
725 950 122
melnik.pk@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 – není plátce DPH

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

Sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
a Ing. Helena Krausová; reprezentant sdružení:
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Plachého 40, 301 00 Plzeň
XXXXXX, XXXXX
XXXXXX, XXXXX
XXXXXX, XXXXX, XXXXX,
XXXXXX, XXXXX
XXXXXX
XXXXXX
qzhp5bf
Raiffeisenbank a.s.
5279999001/5500
29099323
CZ29099323
Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo číslo objednatele: 13/2016-537100 (1443-2016-537207; 30/2016), uzavřené dne 7. 10. 2016 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem Sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová, reprezentant sdružení: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K + V s.r.o., Plachého 40, 301 00 Plzeň ve znění dodatku číslo 1.

I.

V návaznosti na dokončení dílčí části etapy 3.1.3. – „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“; „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ a po posouzení žádosti zhotovitele ze dne 23.8.2018 o snížení ceny dílčích částí smlouvy došlo ke snížení MJ u výše uvedené dílčí části a to následovně:

Hlavní celek/dílčí část		MJ	Počet MJ dle smlouvy	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH dle smlouvy celkem v Kč	Skutečný počet MJ	Skutečná cena bez DPH v Kč	Rozdíl v Kč bez DPH
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. číslo 357/2013 Sb.	100 bm	131	2 000	262 000	117	234 000	28 000
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	24	1 000	24 000	10	10 000	14 000
Celkem					286 000		244 000	42 000

a v důsledku toho se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec 6.1. takto:

REKAPITULACE CENY	
1.Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. – 3.1.5) bez DPH	1 113 050
2.Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	700 150
3.Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	253 600
4.Hlavní celkem – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	156 400
Celková cena díla bez DPH	2 223 200
DPH 21 %	466 872
Celková cena včetně DPH	2 690 072

Cena díla celkem byla snížena o 42.000,00 Kč, což činí 1,85 % z původní ceny díla bez DPH.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo objednatele: 13/2016-537100 (1443-2016-537207; 30/2016) uzavřené dne 7.10.2016 ve znění dodatku číslo 1 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

IV.

Na základě požadavku zhotovitele ze dne 4.9.2018 se u smluvních stran - u zhotovitele, v části „V technických záležitostech oprávněn jednat.“ místo XXXXX uvádí XXXXX, XXXXX a XXXXX. Ostatní dva zástupci zůstávají beze změny.

V.

Vzhledem k tomu, že dne 25. 05. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) doplňuje se tímto dodatkem smlouva o dílo číslo objednatele: 13/2016-537100 (1443-2016-537207; 30/2016), uzavřená dne 7. 10. 2016, týkající se realizace veřejné zakázky KoPÚ Nedomice.

Tímto dodatkem se mění článek X. – „Ochrana informací Státního pozemkového úřadu“ - doplněním o odstavce 10.10 takto:

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „zpracovávat“) informace předané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

V Praze dne: 8. 10. 2018

V Plzni dne: 8. 10. 2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
XXXXX
jednatel