

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK Č. 2

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Pobočka Trutnov

Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: trutnov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: **AQUEKO, spol. s r.o.**

Sídlo: Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí

zastoupený: Ing. Lubomírem Jurkem, jednatelem společnosti

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 6ywmzds

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1146482/0800

IČO: 45476691
DIČ: CZ45476691 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 5045
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.j. objednatele 37-2022-514101.

Název díla: Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť

Č.I.I Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“).

Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy jsou navržené a odsouhlasené změny v provedení dílčí části díla.

1. Změna materiálu přelivné hrany sdruženého objektu. Původně projektovaná přelivná hrana z železobetonu bude nahrazena z tvarově řezaných žulových kamenů. Tato změna zachová kvalitu a vylepší životní a estetický vzhled díla.
2. Kamenný obklad zadní stěny požeráku nebude proveden. Stěna bude provedena v celé projektované šíři z betonu. Důvodem je obava z namrzání svíslé spáry mezi obkladem a zadní stěnou požeráku a nebezpečí narušení kamenného obkladu. Tloušťka železobetonové zadní stěny požeráku bude rozšířena o tloušťku kamenného obkladu na celkových 50 cm.

Zhotovitel podal žádost o výše uvedené změny. Změny byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby, autorským dozorem stavby a zadavatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 (rekapitulace, vícepráce, méněpráce).

Změna hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona činí 221 206, 90 Kč bez DPH (což je 1,2 % původní hodnoty závazku). Vícepráce činí 110 603,45 Kč bez DPH a méněpráce činí 110 603,45 Kč bez DPH. Ke změně celkové ceny díla nedochází.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 28.07.2022

Ve Velkém Meziříčí dne 28.07.2022

.....

Objednatel

Ing. Petr Lázňovský
Ředitel
KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....

Zhotovitel

Ing. Lubomír Jurek
Jednatel společnosti
AQUEKO, spol. s r.o.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 (rekapitulace, vícepráce, méněpráce).

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20/9-2021
Stavba: Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť

KSO:
Místo: Třebihošť

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velk

IČ: 45476691
DIČ: CZ45476691

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20/9-2021

Stavba: Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť

Místo: Třebihošť

Datum: 15. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velk

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO-01_3.- Rev.1 - VP	Sdružený objekt -VP	110 603,45	133 830,17	STA
SO-01_3.- Rev.1- MP	Sdružený objekt -MP	-110 603,45	-133 830,17	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť

Objekt:

SO-01_3,- Rev.1 - VP - Sdružený objekt -VP

KSO:

Místo: Třebihošť

Zadavatel:

Zhotovitel:

AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velk

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

45476691

DIČ:

CZ45476691

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

110 603,45

DPH základní
snížená

Základ daně

110 603,45

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

23 226,72

0,00

Cena s DPH

v CZK

133 830,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť

Objekt:

SO-01_3.- Rev.1 - VP - Sdružený objekt -VP

Místo:

Třebihošť

Datum:

15. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

110 603,45

HSV - Práce a dodávky HSV

110 603,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce

110 603,45

998 - Přesun hmot

4,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť

Objekt:

SO-01_3.- Rev.1 - VP - Sdružený objekt -VP

Místo:

Třebihošť

Datum:

15. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							110 603,45
D		HSV	Práce a dodávky HSV				110 603,45
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				110 603,45
61	K	Kamfěz	M+D Kamenofezy přelivné plochy	kpl	1,000	99 008,20	99 008,20
63	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	0,960	8 520,00	8 179,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321321116				
64	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	1,636	1 600,00	2 617,60
65	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	1,636	485,00	793,46
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010				
D		998	Přesun hmot				4,99
66	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,020	250,00	4,99
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998321011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť

Objekt:

SO-01_3.- Rev.1- MP - Sdružený objekt -MP

KSO:

Místo: Třebihošť

Zadavatel:

Zhotovitel:

AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velk

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ: 45476691

DIČ: CZ45476691

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-110 603,45
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		-110 603,45	21,00%	-23 226,72
snižovaná		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	-133 830,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť

Objekt:

SO-01_3.- Rev.1- MP - Sdružený objekt -MP

Místo:

Třebihošť

Datum:

15. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-110 603,45

HSV - Práce a dodávky HSV

-110 603,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-109 349,20

998 - Přesun hmot

-1 254,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť

Objekt:

SO-01_3.- Rev.1- MP - Sdružený objekt -MP

Místo: Třebihošť

Datum: 15. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky čp. 122, 594 01 Velk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-110 603,45
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-110 603,45
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-109 349,20
61	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu	m3	-0,960	11 300,00	-10 848,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321213345				
27	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	-3,705	8 520,00	-31 566,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321321116				
VV			"přelivná hrana" -0,19*19,5		-3,705		
30	K	321351030	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch jinak zakřivených než válcově	m2	-19,500	2 230,00	-43 485,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321351030				
VV			"přelivná hrana" -1,0*19,5		-19,500		
33	K	321352030	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch jinak zakřivených než válcově	m2	-19,500	470,00	-9 165,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321352030				
VV			"přelivná hrana" -1,0*19,5		-19,500		
34	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,302	47 300,00	-14 284,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/321366111				
VV			"přelivná hrana" -0,3015		-0,302		
D	998		Přesun hmot				-1 254,25
60	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	-5,017	250,00	-1 254,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998321011				