

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Doležal, Ph.D., zaměstnanec Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837 377 01 Jindřichův Hradec II
Telefon:	725 918 219
E-mail :	jhradec.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	481 10 141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Petr Kubů

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11.9.2017 smlouvu o dílo č. 1084-2017-505203, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hradištko u Dačic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“), dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 k této smlouvě.

Článek II.

Vzhledem k nutnosti provedení geotechnického průzkumu s cílem posouzení geologických podmínek a únosnosti půdy pro založení nových polních cest HC1a, HC2, dochází ke změně termínu odevzdání dílčích částí

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Původní termín plnění	31.8.2022
Nový termín plnění	do 3 měsíců od předložení zprávy o geotechnickém průzkumu pro HC1a, HC2

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona takto:

Původní termín plnění	31.1.2023
Nový termín plnění	31.5.2023

Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákon o registru smluv.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Podpisová strana:

V Jindřichově Hradci 19.7.2022

V Praze 19.7.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Státní pozemkový úřad

Ing. Petr Kubů
jednatel

Příloha : Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	15000 1500	15 000 19 500	30.11.2019
3.4.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	218	800	174 400	30.11.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20	4 000	80 000	31.3.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	222	2 750	610 500	31.7.2020
3.4.4	Rozbor současného stavu	ha	218	700	152 600	30.5.2020
3.4.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	218	700	152 600	30.9.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 204 600	30.9.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1	Vypracování plánu společných zařízení	ha	218	900	196 200	do 3 měsíců od předložení zprávy o geotechnickém průzkumu pro HC1a, HC2
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	218	500	109 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	500	25 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	500	500	
3.5.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	218	1 000	218 000	31.5.2023
3.5.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					558 700	

3.6.	Mapové dílo	ha	218	800	174 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					174 400	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	70	750	52 500	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					52 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 204 600 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					558 700 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					174 400 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					52 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 990 200 Kč	
DPH 21% v Kč					417 942 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 408 142 Kč	

V Jindřichově Hradci dne 19.7.2022

V Praze dne 19.7.2022

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
.....
Ing. Vladislav Paxa

vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

.....
.....
Ing. Petr Kubů

jednatel AGROPLAN
spol. s r.o.