

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupený: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro kraj Vysočina
Tel.: +420 727 957 247;
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz;
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Šlejtrová, referentka Pobočky Jihlava
Tel: xxxxxxxxxxxx
E-mail: j.slejtrova@spucr.cz;
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 1414
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem
Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: info@sph-stavby.cz
ID DS: cd4rhxq
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 27-3948420257/0100
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem: **“Polní cesta DC18 a meze v k.ú. Uhřetovice“** (dále jen „veřejná zakázka“).

Čl. I

Zdůvodnění změn

1. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro sklizeň zemědělské plodiny (řepky), která je na části staveniště protierozních mezí, se mění čl. V – Doba plnění. Plánovaný dílčí termín: Dokončení štěrkového pásu se změní na 31. 8. 2022. Termín dokončení stavebních prací se změní na 30. 9. 2022. Ostatní termíny zůstávají beze změny.

Čl. II

Změna čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do:

realizace mezí a polní cesta	31. 8. 2022,
dokončení polní cesty a výsadba zeleně	31. 10. 2022
2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **30. 5. 2022**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **do 10 dnů od předání a převzetí staveniště**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **30. 9. 2022**
 - d. Termín dokončení výsadby zeleně: **31. 10. 2022**
 - e. Termín předání a převzetí díla: **do 5 pracovních dní od doručení kolaudačního souhlasu**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
3. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

(nelze používat termíny zahájení a dokončení stavebního díla, objektů.)
Uzlové body jsou termíny: dle Stavebního povolení, odsouhlasené požadavky od obce-budoucího vlastníka na splnění termínů, požadavky podle právních předpisů (kácení, ...), odůvodněně požadované termíny od SPÚ ČR, skloubení termínů ve vazbě na nutnost koordinace s jinou stavbou)

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

(Doplň zhotovitel dle časového harmonogramu postupu prací z nabídky nebo budou prioritně pevně stanoveny Zadavatelem v zadávací dokumentaci VŘ.)

Dokončení štěrkového pásu mezí - termín plnění do: 31. 8.2022

Dokončení sanace podloží komunikace - termín plnění do: **5. 8.2022**

Dokončení pojízdné vrstvy komunikace - termín plnění do: **24. 8.2022**

(V případě, kdy podrobné termíny plnění uvedené v tomto odst. by byly v rozporu s termíny plnění uvedenými v odst. 7 tohoto článku, uplatní se termíny uvedené v odst. 7 tohoto článku)

Čl. III

Změna čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 je závazný harmonogram postupu prací.
2. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastního dodatku má přednost znění dodatku.
3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 5. 8. 2021

V Bystřici nad Pernštejnem dne 5. 8. 2021

.....

.....

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Radek Pospíšil
jednatel
SPH stavby s.r.o.

v.z. Ing. Jan Čekal
zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Za správnost:

.....

Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
Státního pozemkového úřadu

