

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

(číslo smlouvy objednatele 580-2020-504201), uzavřené dne 24. 07. 2020

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice (s rekonstrukcí přídělů) a v k.ú. Radošice**“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Dožice (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavla Seidlerová, odborný rada, Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:	+ 420 727 956 827
E-mail:	plzen.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx / xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	21106381/0100
IČ:	252 27 751
DIČ:	CZ 252 27 751

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V současné době je dokončeno zpracování etap 3.4.4. *Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přidělů* a 3.4.5. *Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přidělů*. Tyto dokumenty byly zaslány vlastníkům a řádně projednány. V rámci projednávání těchto etap byla vznesena námitka k evidovanému druhu pozemku, která byla objednatelům vyřešena. Žádné další námítky ani připomínky vzneseny nebyly. Na základě této skutečnosti se jeví jako nadbytečné plnění etapy 3.4.6. *Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků*. Tento postup byl rovněž konzultován se zástupci KP Plzeň-jih, KP Plzeň a OMAK Plzeň. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v počtu měrných jednotek etapy 3.4.6 *Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN*.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

Původní celková cena díla bez DPH	1 917 250,- Kč
Méněpráce bez DPH	35 500,- Kč
Vícepráce bez DPH	0,- Kč
Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku	1 881 750,- Kč
DPH 21%	395 167,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 276 917,50 Kč

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.4.6.	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN	bod	- 71	500,-	- 35 500,-	31.08.2022	- - -

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 10. 08. 2022

V Plzni dne 10. 08. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Horová

vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel společnosti
GEO Hrubý spol. s.r.o.

Za administraci: Ing. Jakub Kalista

Příloha č. 1 - Aktualizovaný Položkový výkaz činností - Dodatek č. 2 - SOD 580-2020-504201 - KoPÚ-RP v k.ú. Dožice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	3 000,00	15 000,00	15.11.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0,00	0,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP mimo trvalé porosty	ha	372	500,00	186 000,00	15.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP mimo trvalé porosty	ha	29	500,00	14 500,00	30.10.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP v trvalých porostech	ha	13	3 000,00	39 000,00	15.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP v trvalých porostech	ha	5	3 000,00	15 000,00	30.10.2021
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	385	150,00	57 750,00	30. 4.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	85	2 000,00	170 000,00	30.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ-RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ-RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	114	1 500,00	171 000,00	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	248	400,00	99 200,00	30.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	37	2 000,00	74 000,00	30.11.2021
3.4.4.	Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů	ha	71	1 000,00	71 000,00	28.2.2022
3.4.5.	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů	ha	71	500,00	35 500,00	30.4.2022
3.4.6.	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN	ha	0	500,00	0,00	31.8.2022
3.4.7.	Rozbor současného stavu	ha	419	300,00	125 700,00	30.9.2022
3.4.8.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	419	300,00	125 700,00	30.12.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 199 350,00	30.12.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	402	500,00	201 000,00	30.1.2025
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	3 000,00	60 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	1 000,00	65 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	12	1 500,00	18 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	402	400,00	160 800,00	28.2.2026
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ-RP	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					514 800,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	419	400,00	167 600,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					167 600,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí část 3.4.1.-3.4.8.) bez DPH					1 199 350,00 Kč	
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí část 3.5.1.-3.5.3.) bez DPH					514 800,00 Kč	
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH					167 600,00 Kč	
Celková cena díla bez DPH					1 881 750,00 Kč	
DPH 21 %					395 167,50 Kč	
Celková cena díla včetně DPH					2 276 917,50 Kč	