

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY

č.j. objednatele 1437-2016-525202

na zpracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kvasice**“
uzavřené dne 27. 10. 2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radka Zábojníková, PhD.
vedoucí pobočky Kroměříž

Telefon / email: +420 725 900 182, r.zabojnikova@spucr.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

Adresa: Hálkova 1059/12, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x x

Telefon / email: x x x x x x x x x x x

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

IČ / DIČ: 40527514 / CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vločka 1442.

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 27. 10. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kvasice č. objednatele 1437-2016-525202 (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem smlouvy bylo provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kvasice (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu.

I.

1. Smluvní strany založily předmětný smluvní vztah v roce 2016 s předpokladem standardního postupu pozemkových úprav.
2. Zhotovitel nemohl v době podání nabídky na veřejnou zakázku předpokládat současnou situaci a podstatné změny okolností v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, energetickou krizí, válkou na Ukrajině a ekonomickou situací v ČR (skokový nárůst inflace) a do smluvní ceny nebylo zahrnuto riziko dopadů inflace. Náklady zhotovitele jsou rovněž ovlivněny vývojem mzdových nákladů a v neposlední řadě rovněž výrazným růstem cen pohonných hmot v současném období. Z výše uvedených důvodů požádal zhotovitel o ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
3. Objednatel požádal o stanovisko Odbor pozemkových úprav ústředí SPÚ, který přípisem ze dne 1. 8. 2022 sdělil, že doporučuje řešit vzniklou situaci ukončením stávajícího smluvního vztahu s tím, že vytyčení hranic pozemků po návrhu KoPÚ, včetně stabilizace lomových bodů pozemků bude realizováno z nově uzavřené rámcové dohody na poskytování geodetických služeb – vytyčování pozemků po pozemkových úpravách.
4. Smluvní vztah byl vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem změněn nezávisle na vůli smluvních stran a došlo tak k objektivní podstatné změně okolností oproti situaci, která byla v době uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu s analogickým odkazem na ust. § 1766 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy o dílo.
5. Dnem účinnosti této dohody dochází **k ukončení smlouvy o dílo** uzavřené dne 27. 10. 2016. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z ukončené smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončené smlouvy žádných nároků.
6. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne 4. 8. 2022

V Plzni dne 4. 8. 2022

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GEOREAL spol. s r.o.
Martin Vondráček
jednatel společnosti

objednatel

zhotovitel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík