

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 955-2018-529101 uzavřené dne 4. 10. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2020, na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lesina a v přilehlých částech k. ú. Třebeň, k. ú. Doubí u Třebeně, k. ú. Chocovice a k.ú. Vokov u Třebeně (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších dodatků.

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb
Adresa:	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	t.valina@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

a

Zhotovitel:	allGEO s r.o.
sídlo:	Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Luborem Pekarským - jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	7pp75x5
Bankovní spojení:	Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu:	2485160297/0100
IČO:	26349469
DIČ:	CZ26349469
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14611
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

dále jen „**zhotovitel**“.

(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v Článku I. tohoto dodatku.

Čl. I Vymezení rozsahu změn

1.1) Změna termínu dokončení fakturačních celků:

Termíny níže uvedených ucelených částí uvedených v Příloze č. 1 ke Smlouvě se mění následovně:

Původní znění:

Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě – KoPÚ v k. ú. Lesina

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	1 500	28 500	31. 10. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	281	800	224 800	31. 10. 2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	14	2 000	28 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	2 500	227 500	15. 11. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	140	2 000	280 000	15. 11. 2020
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	2 000	40 000	28. 2. 2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	295	300	88 500	28. 2. 2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	295	300	88 500	28. 2. 2021
Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč					1 005 800	28. 2. 2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	295	1 400	413 000	28. 2. 2022
3.5.i. a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	400	32 000	
3.5.i. b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1000	40 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	500	60 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	271	800	216 800	28. 2. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč					791 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	295	300	88 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					88 500	

Nové znění:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Lesina

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	1 500	28 500	31. 10. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	281	800	224 800	31.10. 2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	14	2 000	28 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	2 500	227 500	15.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	140	2 000	280 000	15. 11. 2020
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	2 000	40 000	15. 11. 2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	295	300	88 500	28. 2. 2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	295	300	88 500	28. 2. 2021
Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč					1 005 800	28. 11. 2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	295	1 400	413 000	31. 1. 2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	400	32 000	
3.5.i. b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1000	40 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	500	60 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	271	800	216 800	15. 11. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč					791 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	295	300	88 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					88 500	

1.2) Odůvodnění

V průběhu zpracování KoPÚ v k.ú. Lesina vyvstala potřeba zajištění zpracování inženýrsko geologického průzkumu. Z tohoto důvodu byly dne 6. 10. 2021 na dobu zajištění a zpracování IGP přerušeny práce na KoPÚ v k. ú. Lesina. Po odevzdání zpracovaného IGP byl svolán kontrolní den a dne 25. 7. 2022 došlo k obnovení prací.

Následně požádal zhotovitel o změnu termínů, částí dotčených zpracováním IGP, odevzdání částí díla 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i. a), 3.5.i. b), 3.5.i. c) a 3.5.2. Vzhledem k tomu, že změna termínů plnění vyvstala na základě okolností, které nebylo možné předem předvídat a nebude mít vliv na celkovou povahu veřejné zakázky, dochází ke změně výše uvedených termínů o dobu nezbytně nutnou.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne 17. 8. 2022

V Plzni dne 16. 8. 2022

.....
za objednatele:

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
za zhotovitele:

Ing. Lubor Pekarský
jednatel allGEO s r.o.