

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „KoPÚ v k. ú. Libeň“
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„NOZ“) mezi

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00
Praha 3 - Žižkov

Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl.
m. Praha

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:** Ing. Jiří Veselý

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:** Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky
Kladno
XXXXXXXXXX

Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Telefon: XXXXXXXXX

E-mail : XXXXXXXXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: XXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXX

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo: Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokurista společnosti

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:** Jaromír Prošek, prokurista společnosti

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:** Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti

Telefon: XXXXXXXXX

E-mail : XXXXXXXXX

ID DS: caxt3mz

Bankovní spojení: XXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXX

IČO: 18601227

DIČ: CZ18601227

**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:** Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:** XXXXXXXXX

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za geodetické práce:** XXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

Zhotovitel požádal o uzavření dodatku smlouvy o dílo na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Libeň z důvodu průtahů v administraci výběrového řízení. V textu dodatku č. 1 KoPÚ Libeň byla chybně uvedena položka Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech. V důsledku toho došlo k záměně termínů přípravných prací. Vzhledem k tomu, že dodatkem č. 1 nebyl požadavek zhotovitele na prodloužení termínů plnění díla plně uspokojen, dohodly se smluvní strany na uzavření opravného dodatku, který zcela nahrazuje dodatek č. 1, a to ve znění článku II. tohoto dodatku.

Článek II.

V návaznosti na výše uvedené, se mění termíny etap v položkovém výkazu činnosti takto:

Původní text smlouvy o dílo

3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	31. 9. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30. 4. 2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	28. 2. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31. 8. 2018
	Přípravné práce celkem (3.4.1 .-3.4.5.)	31. 8. 2018
3.5.	Návrhové práce	
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31. 1. 2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3,5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30. 4. 2019

Nové znění smlouvy o dĵlo:

3.4.	Připravné práce	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	14. 11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	
3.4.3	Zjiřtování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. ř. 357/2013 Sb.	14. 6. 2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	14. 4. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	15. 10. 2018
Připravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)		15. 10. 2018
3.5.	Návrhové práce	
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	17. 3. 2019
3.5.i.a)	Výřkopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádaní pozemků k vystavení dle ř 11 odst. 1 zákona	14. 6. 2019

Článek III.**Závěrečné ustanovení**

- 3.1. Dodatek ř. 2 k SOD je sepsán v souladu s článkem XII. odst. 12.3. původní SOD, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
- 3.2. Dodatek ř. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

číslo smlouvy objednatele: 18/2017-537100

Číslo smlouvy zhotovitele:

KoPÚ v k.ú. Liber

3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

3.4. Dodatek č. 2 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 11. 8. 2017

V Praze dne 3. 8. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a
hl. m. Praha

Jaromír Prošek
Prokurista společnosti HRDLIČKA
spol. s r.o.