



DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spikaly

č. objednatele: 36/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l:

Sídlo:

Jednající:

Tel/fax.

E-mail:

Doručovací adresa:

V technických záležitostech oprávněn:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středoč. kraj

Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3

Ing. Miroslav Vlasák, CSc., ředitel

602 200 825

stredocesky.kraj@spucr.cz

Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3

Radka Opltová, referent Pobočky Mladá

Boleslav, Mgr. Roman Hanzík, vedoucí

Pobočky Mladá Boleslav

724 728 394/602 569 830

r.opltova@spucr.cz

mboleslav.pk@spucr.cz

Česká národní banka.

3723001/0710

01312774

CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

AGROPLAN spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Ing. Jindřich Holínský

Ing. Jindřich Holínský

Ing. Jana Švábová

ČSOB a.s.

31405/0300

48110141

CZ48110141

I.

Ve smlouvě se mění Z h o t o v i t e l: následujícím způsobem:

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

AGROPLAN spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Ing. Jana Švábová

Ing. Jana Švábová

Ing. Jana Švábová

ČSOB a.s.

Číslo účtu:	31405/0300
IČ:	48110141
DIČ:	CZ48110141

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

Z důvodu správné časové posloupnosti fakturačních celků /jednotlivých etap prací při KoPÚ viz. informace OMŘPÚ č. 1/2015 bod 26 - nejprve 1.6., následně 2.1. / se výše uvedené smluvní strany dohodly na úpravě termínů takto:

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě termínů:

fakturačního celku 1.6. ucelené části – Přípravné práce
/dokumentace soupisu nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a
vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků/

Původní termín 1.6.: 15.1.2017

Upravený termín 1.6.: 15.3.2016

fakturačního celku 2.1. ucelené části – Návrhové práce
/vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu
zpracování/

Původní termín 2.1.: 15.6.2016

Upravený termín 2.1.: 30.1.2017

fakturačního celku 2.2. ucelené části – Návrhové práce
/výškopisné zaměření zájmového území/

Původní termín 2.2.: 15.6.2016

Upravený termín 2.2.: 30.1.2017

fakturačního celku 2.3. ucelené části – Návrhové práce
/potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a
nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení/

Původní termín 2.3.: 15.6.2016

Upravený termín 2.3.: 30.1.2017

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 k SOD – KPÚ Spikaly je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.36/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014

V *Praze* dne: *20.6.2015*

Za objednatele:

M. Vlasák
Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
Ředitel
KPÚ pro Středočeský kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
náměstí W. Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3

V *Praze* dne: *25.6.2015*

Za zhotovitele:

AGROPLAN
spol. s r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
tel.: 241 431 675, DIČ: CZ45110141

J. Šváb
Ing. Jana Šváblová
Jednatelka
AGROPLAN spol. s r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	95	300	28 500	15.11.2014
1.2. Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
- mimo trvalé a lesní porosty	ha	95	500	47 500	15.6.2015
- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0		0	
- v lesních porostech	ha	0		0	
1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					15.6.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	57	580	33 060	
- stabilizace plastovou značkou	bod	130	100	13 000	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	1	150	150	
1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					15.6.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	13	580	7 540	
- stabilizace plastovou značkou	bod	70	100	7 000	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	95	300	28 500	15.3.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					165 250

ZÁKONČENÍ
 ZPRACOVÁNÍ
 A VYPRACOVÁNÍ
 PODKLADŮ PRO ŘEŠENÍ NESOULADU DRUHU POZEMKŮ

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	95	300	28 500	30.1.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	5	400	2 000	30.1.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	3	5 000	15 000	30.1.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	95	300	28 500	15.5.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	5 000	15 000	15.6.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						89 000
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	40	100	4 000	3 měsíce
	Stabilizace hranic pozemků	bod	60	100	6 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	95	190	18 050	3 měsíce
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						28 050

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	165 250 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	89 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	28 050 Kč
Celková cena bez DPH	282 300 Kč
DPH	59 283 Kč
Celková cena díla včetně DPH	341 583 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V

Praze

dne

10.6.2015

V

Praze

dne

25.6.2015

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
náměstí W. Churchilla 1600/2
130 00 Praha 3

Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

AGROPLAN

spol. s r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
tel.: 241 431 675, DIČ: CZ48110141

Ing. Jana Šváblová
jednatelka AGROPLAN spol. s r.o.