

**Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Zlatníky**

uzavřené pod č. objednatele 1088 - 2012 - 130711 ze dne 20. 6. 2012 ve znění pozdějších
dodatků č.1 – 7.

mezi smluvními stranami

I. Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.
m. Praha
Pobočka Kladno**

Adresa: Nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Ve smluvních záležitostech oprávněná jednat:
Ing. Ivana Capoušková,
vedoucí Pobočky Kladno

V technických záležitostech oprávněná jednat:
Ing. Antónia Kolibačová

Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774

II. Zhotovitel:

AGROPLAN spol. s.r.o.

Adresa : Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Jana Švábová, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněná jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů

V technických záležitostech oprávněná jednat: XXXXXX

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČ/ DIČ: 48110141/CZ48110141

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

Dodatkem se mění počet měrných jednotek a tím i cena dílčí etapy 3.1. uvedené v článku II., a to na základě skutečného počtu měrných jednotek dle došlých žádostí vlastníků o vytyčení pozemků po KoPÚ.

Článek II.

Na základě uvedeného se mění MJ a cena položkového výkazu činností – příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ Zlatníky takto:

Původní znění:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	300	100	30 000
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1000	40	40 000

Nové znění:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	42	100	4 200
	Stabilizace hranic pozemků	bod	86	40	3 440

Celková cena bez DPH 1 067 040 Kč

Článek III.

Závěrečné ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 8 ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem IX. odst. 2 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
- 3.2. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.4. Dodatek č. 8 ke smlouvě je vyhotoven i podepsán v elektronické podobě.

Za objednatele:

V Kladně dne: 23. 8. 2022

Za zhotovitele:

V Praze dne: 22. 8. 2022

.....
Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

.....
Ing. Jana Švábová
jednatel společnosti