

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 24.6.2022 pod č.j. objednatele 511-2022-520202
a pod č.j. zhotovitele 079/1/2022(1856.2241079VST)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
Tel.: +420 727957247
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Ďásková, referentka Pobočky
Havlíčkův Brod
Tel.: +420 727 957 187
E-mail: hbrod.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00
Praha 4
Odštěpný závod: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast
Morava, závod Morava jih
Zastoupený: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
tel./fax: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: bjpdzta
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
tel./fax: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1005845621/0100
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 24. 6. 2022 na zhotovení stavby „**Polní cesta VC14 v k.ú. Úhořilka**“

ČI. I

1. Zhotovitel upozornil při kontrolním dni na nesoulad položkového výkazu a výkresu vzorového příčného řezu C3. Z porovnání hodnot při návrhové kategorii polní cesty P 4,0/30 vyplynulo, že v položkovém výkazu je vyčíslena dvojnásobná výměra určená pro zpevnění krajnic. Tato hodnota je uvedena v položkovém výkazu chybně, což bylo, po předložení žádosti o méněpráce, potvrzeno i AD a TDS. Tímto dodatkem dojde ke změně výměry u položky 31 *Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm* z 621,300 m² na 310,65 m² a tím i ke změně hodnoty závazku ze smlouvy.

ČI. II

1. Tímto dodatkem se stanoví cena samostatných méněprací následovně:
Cena méněprací bez DPH: **57 159,60 Kč**
(rozpočet méněprací dle přílohy tohoto dodatku).
2. Zároveň se tímto dodatkem mění ČI. III. Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo, ve znění dodatku č.1 a č.2 o cenu méněprací a víceprací následovně:

Původní znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí:	6 676 574,36 Kč
DPH 21 % činí	1 402 080,62 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	8 078 654,98 Kč

Nové znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí:	6 619 414,76 Kč
DPH 21 % činí	1 390 077,10 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	8 009 491,86 Kč

ČI. III

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 25.8.2022

V Brně dne 25.8.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
EUROVIA CS, a.s. (na základě plné moci)

Příloha: 1) Rozpočet méněprací

Za správnost: Ing. Jana Ďásková

Aspe

Příloha k fomuláři pro ocenění nabídky

Stavba **E22/065** **POLNI CESTA VC14 V K.U UHORILKA**
 číslo a název SO **100** **POLNI CESTA**
 číslo a název rozpočtu: **100** **POLNI CESTA**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Počet jednotek méněpráce	Celkem za méněpráce	Cena položky po odečtení méněprací
						jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1			Zemní práce							
31	569851111		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkokodrtí tl. 150 mm	M2	621,300	184,00	114 319,20	310,65	57159,6	57159,60