

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 40/2019,
číslo smlouvy objednatele: 792-2019-544101 ze dne 3. 10. 2019

„KoPÚ Městec“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1:

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Zastoupený:

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Kučera

Adresa:

Bc. Dana Volencová DiS., Pobočka Chrudim

Tel.

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

E-mail:

+420 727 966 745, +420 702 126 635

ID DS:

pardubicky.kraj@spucr.cz

Bankovní spojení:

z49per3

Číslo účtu:

ČNB

IČO:

3723001/0710

DIČ:

01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

CZ01312774 - není plátce DPH

Objednatel č. 2:

Sídlo:

Ředitelství silnic a dálnic

Zastoupený:

Správa Pardubice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Na Pankráci 56, 140 00 Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy
Pardubice

Adresa:

Ing. Bohumil Vebr

Tel.

Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby

E-mail:

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

ID DS:

xxx

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

zjq4rhz

IČO:

ČNB

DIČ:

20001-15937031/0710

(dále jen „objednatel č. 2“)

65993390

CZ65993390

(společně dále také jako „objednatelé“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

AGROPLAN, spol. s r.o.

Zastoupený:

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Švábová, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Kubů, jednatel

Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

Tel./Fax:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

pb5jxk5

Bankovní spojení:

ČSOB Praha 4

Číslo účtu:

31405/0300

IČO:

481 10 141

DIC:

CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.2. přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Městec je posun termínu u fakturační dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení.

Z jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic dne 1.8.2022 vyplynulo, že vyhotovení dokumentace skutečného zaměření stavby D35 v úseku Časy – Ostrov bude cca v květnu – červnu 2023, a proto je nutné posunout dokončení dílčí části 3.5.2. na 31.1.2024.

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo se mění termín dílčí části 3.5.2. takto:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení
dle § 11 odst. 1 zákona

do 31. 01. 2024.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Místo: Pardubice

Místo: Praha

Datum: dle el. podpisu 29.8.2022

Datum: dle el. podpisu 25.8.2022

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

V Pardubicích dne 29.8.2022

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice

Upravený položkový výkaz činností - KoPÚ Městec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	800	16 800	30.4.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	265	600	159 000	30.4.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	3	3 000	9 000	30.6.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	2 000	240 000	30.9.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	2 000	40 000	30.9.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	265	300	79 500	31.10.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	266	300	79 800	31.5.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					630 100	30.9.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	266	875	232 750	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	21	500	10 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	32	500	16 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	20 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	266	875	232 750	31.01.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					500 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	266	500	133 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					133 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					630 100 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					500 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					133 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 263 100 Kč	

DPH 21% v Kč	265 251 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 528 351 Kč

V Pardubicích dne 29.8.2022

V Praze dne 25.8.2022

Za objednatele 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

V Pardubicích dne 29.8.2022

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR