

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na vyhotovení projektové dokumentace

**Lokální biokoridor LBK2, LBK3, lokální biocentrum LBC1, LBC2,
LBC4, k.ú. Tupesy na Moravě a k.ú. Břestek**

Uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Pobočka Uherské Hradiště

Adresa: Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupený: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Koňarík, odborný rada Pobočky Uherské Hradiště

Tel.: +420 725 409 154
E-mail: j.konarik@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: **Tomáš Horký – Terra projekt**
Sídlo: Modrá xxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený: Ing. Tomášem Horkým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Horký
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 13700987/xxxxxxxxxxx je plátcem DPH

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 1. 4. 2022 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby Lokální biokoridor LBK2, LBK3, lokální biocentrum LBC1, LBC2, LBC4, k.ú. Tupesy na Moravě a k.ú. Břestek (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel požádal o změnu termínu předání díla z důvodu, že až do konce měsíce července 2022 nebylo možno provést geologický průzkum v dané lokalitě, který je nezbytný pro dokončení díla. Důvodem je skutečnost, že subjekt hospodařící v dané lokalitě neumožnil vstup na pozemky před provedením sklizně. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí vyslovila souhlas.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání díla.

I.

Dosavadní text článku III, odst. 3.1, bod 3.1.1. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

31. 10. 2022

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 1. 4. 2022 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Uherském Hradišti dne: 30. 8. 2022

V Modré dne: 30. 8. 2022

.....
Mgr. Jiří Vávra
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

objednatel

.....
Tomáš Horký – Terra projekt
Ing. Tomáš Horký

zhotovitel