

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 991-2020-523101, číslo smlouvy zhotovitele 109-3153-20 ze dne 25. září 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. září 2021 **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Podolí u Michova**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
Adresa:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Telefon :	xxxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ivana Antlová, Martina Skotáková, pobočka Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávnění jednat:	xxxxxxxxxxxx, ředitel
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Ve smlouvě o dílo dochází k níže specifikovaným změnám.

Osobou odpovědnou (úředně oprávněnou) za zpracování návrhu KoPÚ je xxxxxxxxxxxx.

Na základě skutečného rozsahu prací na dílčích částech díla

3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se snižuje celkový počet měrných jednotek o 26 MJ na 9 MJ

3.5.1.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se snižuje celkový počet měrných jednotek o 30 MJ na 25 MJ

3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se snižuje celkový počet měrných jednotek o 3 MJ na 0 MJ.

Celková cena díla se v důsledku uvedených změn snižuje o hodnotu méněprací v celkové výši 119 000,00 Kč bez DPH, tj. 143 990,00 Kč včetně DPH.

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Mění se níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo

Článek VI. Cena za provedení díla, odst. 6.1. nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **Kč bez DPH 764 800,00 (slovy: sedmsetšedesátčtyřítisícsmsetkorun českých).**

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 2. září 2020, je ponížena dodatekem č. 1 ze dne 30. září 2021 a tímto dodatkem o hodnotu méněprací.

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek	
Přípravné práce celkem dle nabídky na VZ v Kč bez DPH	382 300,00
méněpráce (dodatek č. 1)	-2 500,00
celkem přípravné práce	379 800,00
Návrhové práce celkem dle nabídky na VZ v Kč bez DPH	432 500,00
méněpráce (dodatek č. 2)	-119 000,00
celkem návrhové práce	313 500,00
Mapové dílo celkem dle nabídky na VZ v Kč bez DPH	71 500,00
Celková cena díla bez DPH	764 800,00
DPH 21 %	160 608,00
Celková cena díla včetně DPH	925 408,00

Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 991-202-523101, č. smlouvy zhotovitele 109-3153-20. Úplně nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 31.8.2022

V Brně dne: 31.8.2022

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
Jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Příloha k dodatku č.2 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Podolí u Michova

Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	800	5 600	31.5.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	99,5	800	79 600	31.5.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30,5	1 200	36 600	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	x	x	x
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	x	x	x
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	46	2 500	115 000	30.9.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	x
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	x
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	130	600	78 000	30.4.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0	x	x	x
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	130	500	65 000	28.2.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					379 800	28.2.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	130	900	117 000	31.8.2022
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	9	1 000	9 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 100	27 500	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	20 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	130	1 000	130 000	28.2.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					313 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	130	550	71 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					71 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	379 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	313 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	71 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	764 800,00
DPH 21% v Kč	160 608,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	925 408,00