

## Dodatek č. 15

ke smlouvě o dílo č. 415-2015-508101 ze dne 15. 6. 2015

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
<b>Sídlo:</b>	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice Ing. Jitka Procházková, odborný referent, Pobočka Teplice
<b>Adresa:</b>	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	s.balcarkova@spucr.cz / j.prochazkova2@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOS Litoměřice s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zbyněk Řezník, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Řezník
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	9vjhm85
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	115 - 4380790267/0100
<b>IČO:</b>	06035159
<b>DIČ:</b>	CZ06035159
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274940
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 15 smlouvy o dílo, ze dne 15. 6. 2015 č. objednatele 415-2015-508101 (dále jen dodatek).**

**Předmět a účel smlouvy:**

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Suchá u Stebna (dále jen „KoPÚ Stebno u Dubic“ a „KoPÚ Suchá u Stebna“).

**Článek I.**

**Předmět a účel dodatku smlouvy**

1.1 V souladu s rozsahem podaných žádostí vlastníků pozemků o vytyčení pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ došlo v příloze č. 2 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Suchá u Stebna k úpravě počtu měrných jednotek fakturační části celku 3.4. následovně :

**3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM**

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. se snižuje z počtu 200 MJ na počet 55 MJ.

1.2 Na základě změny počtu MJ dochází ke snížení ceny díla o 58.000,- Kč bez DPH.

1.3 Z výše uvedeného důvodu se upravuje Čl. VI. Bod 6.1. následovně :

**KoPÚ Suchá u Stebna**

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	91 350,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	137 158,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	23 760,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	22 000,-Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>274 268,- Kč</b>
DPH 21%	57 596,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>331 864,- Kč</b>

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 415-2015-508101 ze dne 15. 6. 2015.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 2 k dodatku č. 15 ke SoD KoPÚ Suchá u Stebna.
- 2.3. Ostatní ujednání vyplývající ze SoD a dodatků č. 1 až č. 14 zůstávají v platnosti.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 05.09.2022

V Praze dne 02.09.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Pojer  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Zbyněk Řezník  
jednatel  
GEOS Litoměřice s.r.o.

### Přílohy

Příloha č. 2 k dodatku č. 15 ke SoD KoPÚ Suchá u Stebna

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	300	1 200,-	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	1 500	3 000,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	133	250	33 250,-	31.10.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	133	100	13 300,-	31.5.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	16	1 000	16 000,-	30.11.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	1	1 500	1 500,-	30.11.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	132	175	23 100,-	28.2.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					91 350,-	<b>28.2.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	132	220	29 040,-	31.1.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	400	4 000,-	31.1.2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	1 300	19 500,-	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	250	8 750,-	
3.2.1.4.	Nové služby - 2. aktualizace PSZ	ha	132	49	6 468,-	30.10.2020
3.2.1.5.	Nové služby - nově navržené VHS opatření včetně výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů VHS opatření pro stanovení ploch záboru půdy stavbami	100 bm	1	12 500	12 500,-	30.4.2020
3.2.1.6.	Nové služby - předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	18 500	18 500,-	30.4.2020
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	132	250	33 000,-	31.8.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 800	5 400,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					137 158,-	<b>31.3.2021</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	132	180	23 760,-	do 4 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					23 760,-	

<p><b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>  <b>3.4.</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.</p>	<p>100 bm</p>	<p>55</p>	<p><b>400</b></p>	<p>22 000,-</p>	<p>Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí</p>
<p><b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b></p>				<p>22 000,-</p>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	91 350,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	137 158,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	23 760,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	22 000,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>274 268,-</b>
DPH 21% v Kč	57 596,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>331 864,-</b>

V Teplicích dne 05.09.2022

V Litoměřicích dne 02.09.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Pojer  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Zbyněk Řezník  
jednatel - GEOS Litoměřice s.r.o.