

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 443–2022–508204 ze dne 09. 06. 2022

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatelem

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, Teplice 41502

Pobočka Litoměřice

Adresa: Velká Krajská 44/1, Město 44/1, 41201 Litoměřice

zastoupený:	Ing. Lenkou Drábovou, vedoucí Pobočky Litoměřice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenka Drábová, vedoucí Pobočky Litoměřice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Trávníček, Pobočka Litoměřice
Tel.:	+420 727 956 767
E-mail:	litomerice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

Gabriel s.r.o.

Sídlo:

Terezín, České Kopisty 208, Litoměřice, PSČ 412 01

Zastoupený:

Mgr. Lukáš Gabriel, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Lukáš Gabriel, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

167509036/0300

ID DS:

ad5vqak

IČ/DIČ:

25419455 / CZ25419455

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 17100.

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Realizace LBK a IP v k. ú. Nové Kopisty” (dále jen dodatek).

Článek I. Předmět a účel dodatku

1.1. Úprava termínu plnění.

Při zpracování projektové dokumentace bylo vydáno dne 01. 08. 2022, pod č.j. POH/38277/2022-2/032100 nesouhlasné vyjádření správce Povodí Ohře. Z uvedeného důvodu je nutné nové projednání rozsahu navržených prvků s Odborem životního prostředí Litoměřice a Povodím Ohře, s. p.

Z výše uvedených důvodů nelze původní termín plnění předání díla projektové dokumentace stanovený v čl. III Smlouvy o dílo na 12. 09. 2022 splnit.

Zhotovitel podal dne 22. 08. 2022 žádost o prodloužení termínu předání díla na 31.10. 2022, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 303317/2022. Před podáním žádosti byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta změna termínu plnění.

1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 443-2022-508204, v Čl. III Termín plnění, tak dochází k následující změně termínu:

a) Původní znění:

Termín předání Díla projektové dokumentace je stanoven na: **12. 09. 2022**.

b) Nové znění:

Termín předání Díla projektové dokumentace je stanoven na: **31. 10. 2022**.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 443-2022-508204 ze dne 09. 06. 2022, pro zpracování díla s názvem „Projektová dokumentace a autorský dozor na LBK a IP v k. ú. Nové Kopisty”.

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Litoměřicích dne dle el. podpisu

V Českých Kopistech dne dle el. podpisu

Za objednatele: 07. 09. 2022

Za zhotovitele: 23. 08. 2022

Ing. Lenka Drábová
vedoucí Pobočky Litoměřice

Mgr. Lukáš Gabriel
jednatel