

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

| | |
|--|--|
| Název výzvy: | Výzva č. 33 k podání nabídek v kategorii C4-CB: Údržba HOZ Podhradí - Doubrava |
| Č.j. / Spis. zn.: | SPU 339746/2022 / SZ SPU 272221/2020 |
| Zakázka je zadávána v zavedeném nákupním systému (dále také jen „DNS“) | Dynamický nákupní systém k Provádění údržby melioračních staveb ve správě SPÚ |
| Evidenční číslo DNS ve VVZ: | Z2021-033715 |
| Číslo DNS v Úředním věstníku EU: | 2021/S 182-473784 |
| Druh veřejné zakázky: | služby |

| | |
|-------------|---|
| Zadavatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| Sídlo: | Husinecká 1021/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov |
| Zastoupený: | Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem |
| IČO / DIČ: | 01312774 / CZ 01312774 |

Česká republika - Státní pozemkový úřad, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, zveřejňuje z vlastního podnětu v souladu s ust. § 99 odst. 1 ZZVZ tyto změny zadávací dokumentace:

1. Zadavatel prodlužuje předpokládaný termín pro dokončení díla. Z důvodu, že v prohlášení uživatele pozemku získal zadavatel souhlas uživatele se vstupem na pozemky až od listopadu 2022 (z důvodu pastvy dobytka), předpokládá zadavatel, že by nebylo možné z časového hlediska v termínu do 15.11.2022 udržovací práce dokončit.

V článku 2.5 výzvy se mění předpokládaný termín dokončení díla takto:

Předpokládaný termín dokončení díla: nejpozději do 30. 11. 2022

2. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Z důvodu změny termínu pro dokončení díla pak zadavatel prodlužuje i lhůtu pro podání nabídek.

V článku 3.8 výzvy se mění lhůta pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 30. 09. 2022

Hodina: 09:00

Ostatní články výzvy zůstávají beze změny.

3. Zadavatel mění přílohu č. 5 zadávací dokumentace „Technická zpráva“ z důvodů shora uvedených.

V příloze č. 5 zadávací dokumentace se mění „Časový plán provádění prací“ takto:

předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 30. 11. 2022

Zbývající text technické zprávy zůstává beze změny.

Nová příloha č. 5 zadávací dokumentace je přílohou této změny zadávací dokumentace.

4. Zadavatel mění přílohu č. 2 zadávací dokumentace „Návrh smlouvy o dílo“ z důvodu shora uvedených.

V čl. III odst. 3.3 návrhu smlouvy o dílo se mění termín provedení Díla takto:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 30. 11. 2022. Stanovený termín ukončení realizace prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

5. Dále zadavatel mění přílohu č. 2 zadávací dokumentace „Návrh smlouvy o dílo“ z důvodu, kdy zadavatel v návrhu smlouvy o dílo v důsledku administrativního nedopatření omylem uvedl jednu nesprávnou osobu v kontaktních osobách oprávněných k jednání ve věci realizace Díla za objednatele.

V čl. VI odst. 6.20 návrhu smlouvy o dílo se mění kontaktní osoby za objednatele takto:

Smluvní strany určují tyto kontaktní osoby oprávněné k jednáním ve věcech realizace Díla, zejména k předání a převzetí podkladů pro zhotovení Díla, k předání a převzetí místa provedení prací, ke kontrole prací, k předání a převzetí dokončeného Díla, k předání a převzetí faktury a k potvrzení provedených prací:

za objednatele:

Ing. Markéta Pejzlová tel.: 604 818 526 e-mail: m.pejzlova@spucr.cz

Ing. Tomáš Purkrábek tel.: 606 608 835 e-mail: t.purkrabek@spucr.cz

Ostatní ustanovení návrhu smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Nová příloha č. 2 zadávací dokumentace je přílohou této změny zadávací dokumentace.

.....
Ing. Milan Rybka

ředitel Odboru vodohospodářských staveb
Státního pozemkového úřadu

V Praze dne 14. 9. 2022

Přílohy:

- Technická zpráva
- Návrh smlouvy o dílo