

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 890-2019-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor
Adresa: Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: tabor.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: GROMA PLAN s.r.o.
(reprezentant Sdružení GROMA PLAN s.r.o. a
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.)
Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: ekc85xd
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČO: 25233025
DIČ: CZ25233025
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování KoPÚ: xxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále jako „Smluvní strany“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 16.10.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Náchod u Tábora**“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Z důvodu nedostatečné kapacity Katastrálního pracoviště Tábor na ZPH pro KoPÚ Náchod u Tábora (KP), dále společného požadavku KP a SPÚ - Pobočky Tábor na porovnání zaměření skutečného stavu a návrhu obvodů, a s tím spojené projednání všech nalezených nesrovnalostí mezi skutečným stavem a stavem vedeným v KN, dochází k **posunu termínů** odevzdání dílčích částí díla **3.4.2.** Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, **3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a **3.4.3.** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původního **termínu** 30.09.2022 na **30.06.2023.**
Vzhledem k výše uvedenému také dochází k posunutí termínů následujících dílčích částí díla 3.4.5., 3.5.1. a 3.5.i.a)- c), 3.5.2.

Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISOVÁ STRANA

Za Objednatele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Jihočeský kraj

Místo: České Budějovice
23.9.2022

Za Zhotovitele:

GROMA PLAN s.r.o.
reprezentant sdružení

Místo: Plzeň
21.9.2022

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

V technických záležitostech:

Místo: Tábor
22.9.2022

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

Za správnost:

Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Náchod u Tábora - Dodatek č. 1

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Náchod u Tábora - Dodatek č. 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6+26*	1 000	32 000	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ	ha	279	600	167 400	30.9.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	32	1 000	32 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	1	4 000	4 000	30.6.2023
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	152	1 300	197 600	30.6.2023
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	179	1 300	232 700	30.6.2023
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	4 000	4 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	311	300	93 300	30.9.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	311	400	124 400	31.10.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					887 400	31.10.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	311	800	248 800	30.11.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	311	100	31 100	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 000	20 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	4 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	279	800	223 200	30.11.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					563 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	311	300	93 300	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					93 300	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					887 400,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					563 100,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					93 300,00 Kč	

Celková cena bez DPH v Kč	1 543 800,00 Kč
DPH 21% v Kč	324 198,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 867 998,00 Kč

Za Objednatele:

Místo: České Budějovice

Za Zhotovitele:

Místo: Plzeň

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Pavel Vostracký

jednatel GROMA PLAN s.r.o.

V technických záležitostech:

Místo: Tábor

.....
Ing. David Mišík

vedoucí Pobočky Tábor

*) Počet bodů podle vyjádření ZKI vstupujících do revize bodových polí ve tvaru ZhB+PPBP

MJ - Závazné měrné jednotky