

**DODATEK č. 2**

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele: 821-2019-529101) uzavřené dne 02. 10. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).

**Smluvní strany:****Objednatel:**

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněna jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj  
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy VaryIng. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro  
Karlovarský krajIng. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro  
Karlovarský kraj

Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb

Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

XXX

t.valina@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 – není plátcem DPH

Sdružení:

a) GROMA PLAN s.r.o.

b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí

Pavlem Vostrackým – jednatelem

Pavel Vostracký

XXX, XXX, XXX, XXX, XXX

a) XXX

b) XXX

a) XXX

b) XXX

a) ekc85xd

b) qzhp5bf

Komerční banka a.s.

27-4501350277/0100

a) 252 33 025

b) 290 99 323

a) CZ25233025

b) CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C,

a) vložka 11085

b) vložka 24674

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením Čl. XII bodu 12.2 Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým dochází ke změnám specifikovaným v Čl. I tohoto dodatku.

## Čl. I

### Vymezení rozsahu změn

#### 1.1 Změna Položkového výkazu činností

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Trojmezí se mění následovně:

Původní znění:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	133	1 300	172 900	31.8.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.	100 bm	254	1 300	330 200	31.8.2022
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 000	10 000	
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 739 900</b>	31.12.2022
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.	ha	689	700	482 300	31.12.2024
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 216 100</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 739 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 216 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	232 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 188 800 Kč</b>
DPH 21 % v Kč	669 648 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 858 448 Kč</b>

Nové znění:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	<b>131</b>	1 300	<b>170 300</b>	31.8.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.	100 bm	<b>269</b>	1 300	<b>349 700</b>	31.8.2022
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 000	10 000	<b>31.12.2024</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 756 800</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.	ha	<b>688</b>	700	<b>481 600</b>	31.12.2024
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 215 400</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 756 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 215 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	232 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 205 000 Kč</b>
DPH 21 % v Kč	673 050 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 878 050 Kč</b>

Ostatní ujednání Položkového výkazu činností zůstávají beze změny.

## 1.2 Změna Čl. VI bodu 6.1. Smlouvy

V souvislosti se změnou Položkového výkazu činností dochází ke změně Čl. VI „Cena za provedení díla“ bodu 6.1. Smlouvy následovně:

### Původní znění:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	1 739 900,- Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	1 216 100,- Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	232 800,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 188 800,- Kč
DPH 21 %	669 648,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 858 448,- Kč

Nové znění:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	1 756 800,- Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	1 215 400,- Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	232 800,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 205 000,- Kč
DPH 21 %	673 050,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 878 050,- Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

**Čl. II**  
**Odůvodnění**

Při zpracování dílčí části 3.4.3. došlo ke zpřesnění obvodu KoPÚ a hranic pozemků neřešených, tím došlo i ke zpřesnění počtu skutečně zpracovaných měrných jednotek, což mělo vliv na cenu díla.

Dále došlo k nastavení termínu plnění dílčí části 3.4.3. „Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice“, kdy zpracovatel bude moci upřesnit skutečné měrné jednotky a výši plnění až po zpracování dílčí částí 3.5.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění“.

Změny splňují podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**Čl. III**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne 21. 09. 2022

V Plzni dne 21. 09. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
Pavel Vostracký  
jednatel GROMA PLAN s r.o.