

Dodatek č.2
ke SMLouvĚ O DíLO NA ZHOToVENÍ STAVBY
„Polní cesta C11 s IP 3a a 3b v k.ú. Březí nad Oslavou“ ze dne 9. 8. 2022

(dále jen „*dodatek*“)
uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.: +420 727 957 247
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Tonar, referent pobočky Žďár nad
Sázavou
Tel.: +420 727 956 374
E-mail: p.tonar@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zastoupený: Ivo Fišer, předseda představenstva
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
Ing. Andrea Piro, člen představenstva
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./fax: firesta@firesta.cz
E-mail: j8pd5dg
ID DS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 250048-621/0100, 2102043465/2700
IČO: 253 17 628
DIČ: CZ25317628, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 2144
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: „Polní cesta C11 s IP 3a a 3b v k.ú. Březí nad Oslavou“ č. objednatele 278-2022-520205, č. zhotovitele 60/2022, ze dne 9. 8. 2022.

Čl. I.

Odůvodnění

Z důvodu deštivého počasí v průběhu prací na realizaci konstrukčních vrstev polní cesty C11 se mění termín dokončení stavebních prací. Původní termín dokončení stavebních prací dle SOD č.j. objednatele: 278-2022-520205 a č.j. zhotovitele: 60/2022 je 30.9.2022. Z důvodu zdržení prací deštivým počasím je stanoven nový termín 14.10.2022.

Ostatní termíny stanovené v SOD zůstávají v platnosti.

Čl. II.

Tímto dodatkem se mění termíny dokončení realizace polní cesty, dokončení stavebních prací a podrobný časový harmonogram postupu prací, který tvoří jeho přílohu č.1 takto:

II.1. Termín dokončení stavebních prací stanovený v čl. V, odst. 4. písm. c) smlouvy se mění takto:

1. Původní znění čl. V, odst. 4 písm. c)

Termín dokončení stavebních prací: do 30. 9. 2022

2. Nové znění čl. V, odst. 4 písm. c)

Termín dokončení stavebních prací: **do 14. 10. 2022**

II.2. Termín realizace polní cesty stanovený v čl. V, odst. 1. smlouvy se mění takto:

1. Původní znění čl. V, odst. 1

Dílo bude dokončeno nejpozději realizace polní cesty:	do 30. 9. 2022
výsadba zeleně:	do 31. 10. 2022

2. Nové znění čl. V, odst. 1

Dílo bude dokončeno nejpozději realizace polní cesty:	do 14. 10. 2022
výsadba zeleně:	do 31. 10. 2022

Čl. III.

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém provedení s platností originálu.
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 26. 9. 2022

V Brně dne 23. 9. 2022

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Za správnost:

.....
Ing. Petr Pejchal
Pobočka Žďár nad Sázavou

