

DODATEK Č. 5

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

- Stavba malé vodní nádrže Dobroslava a části polní cesty HC08 v k.ú. Těchobuz

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov
Ing. Jitka Lojdová, referentka Pobočky Pelhřimov
+420 727 957 213
Tel.: pelhrimov.pk@spucr.cz
E-mail: z49per3
ID DS: ČNB
Bankovní spojení: 3723001/0710
Číslo účtu: 01312774
IČO: CZ01312774 není plátcem DPH
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AKORA s.r.o.
Sídlo: U Sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice
zastoupený: Zdeňkem Korandou, jednatel
Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: 8z4jwts
v technických záležitostech oprávněn jednat: Zdeněk Koranda, jednatel
Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 6023580287/0100
IČO: 25174495
DIČ: CZ25174495 – je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7836

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

1. Tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu dokončení stavebních prací a termínu předání a převzetí díla a dále z důvodu přidání nových uzlových bodů do smlouvy o dílo. Důvodem pro změnu termínů a přidání uzlových bodů je žádost zhotovitele stavby. Posun termínů i uzlové body byly odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavby.

2. Z tohoto důvodu dojde ke změně smlouvy v článku **V. Doba plnění, odst. 4** takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 dnů od podpisu smlouvy**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **do 10 dnů od podpisu smlouvy**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **24. 10. 2022**
- d. Termín předání a převzetí díla: **7. 11. 2022**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

3. Dále dojde ke změně smlouvy ve znění dodatku č. 1 v článku **V. Doba plnění, odst. 5** takto:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Část objektu SO 01 (1) - Přípravné práce_01 - termín plnění do: 15.11.2021

Část objektu SO 02 (1) – Polní cesta - termín plnění do: 15.11.2021

Část objektu SO 03 (1) - Výhybny - termín plnění do: 15.11.2021

Část objektu SO 04 (1) - Sjezdy - termín plnění do: 15.11.2021

SO 05 (1) - Trativod - termín plnění do: 15.11.2021

Část SO 08(1) – Vedlejší rozpočtové - termín plnění do: 15.11.2021

SO 01(2) Přípravné práce_02 - termín plnění do: 15.11.2021

Část SO 02(2) – Příkop - termín plnění do: 15.11.2021

SO 03 (2) - Propustky - termín plnění do: 15.11.2021

SO 04 (2) – Vsakovací jímky - termín plnění do: 15.11.2021

Fakturační celek – do 30.9.2022

SO 01-01 – Přípravné práce – termín plnění do: 30.4.2022

SO 01-06 – Výstavba hlavního bezpečnostního přelivu – termín plnění do: 15.8.2022

SO 01-07 – Výstavba nouzového bezpečnostního přelivu – termín plnění do:
30.9.2022

SO 01-08 – Zemní nevypustitelná tůň – termín plnění do: 31.8.2022

4. Vzhledem k výše uvedenému se mění závazný harmonogram postupu prací. Upravený časový harmonogram je v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

Čl. II.

1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1182-2021-520203 ve znění dodatku č. 1 až 4 nemění.

Čl. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Místo: Jihlava

Místo: Hrdějovice

Datum: 26.9.2022

Datum: 26.9.2022

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Zdeněk Koranda

jednatel
AKORA s.r.o.

Za správnost:

.....
Ing. Miroslava Smejkalová
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Příloha č. 1 – Závazný harmonogram postupu prací

"Stavba malé vodní nádrže Dobroslava a části polní cesty HC08 v k.ú. Těchobuz"

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Předpokládané zahájení prací: do 10 dnů od podpisu SoD

objekt/měsíc	Srpen 2021				Září 2021				Říjen 2021				Listopad 2021				Prosinec 2021				Leden 2022				Únor 2022				Beřezn 2022				Duben 2022				Květen 2022				Červen 2022				Červenec 2022				Srpen 2022				Září 2022				Říjen 2022				Listopad 2022			
Týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
Protokolární předání staveniště																																																																
Zahájení provádění díla																																																																
SO 01 - Malá vodní nádrž																																																																
SO 01-01 Přípravné práce																																																																
SO 01-02 Výkop zdrže																																																																
SO 01-03 Urovnání dna a břehů nádrže																																																																
SO 01-04 Výstavba opevnění hráze																																																																
SO 01-05 Výstavba výpustného zařízení																																																																
SO 01-06 Výstavba hlavního bezpečnostního přelivu																																																																
SO 01-07 - Výstavba nouzového bezpečnostního přelivu																																																																
SO 01-08 Zemní nevypustitelná tůň																																																																
SO 01-09 - Dokončovací práce																																																																
SO 01-10 - Úprava základové spáry v případě propustného podkladu pod zámkem																																																																
SO 01-11 - Vedlejší rozpočtové náklady																																																																
SO 02 Polní cesta																																																																
SO 02-01 - Přípravné práce																																																																
SO 02-02 - Polní cesta																																																																
SO 02-03 Výhybny																																																																
SO 02-04 Sjezdy																																																																
SO 02-05 Trativod																																																																
SO 02-06 Mostní propustek																																																																
SO 02-07 Dokončovací práce																																																																
SO 02-08 Vedlejší rozpočtové náklady																																																																
SO 03 Cestní příkop																																																																
SO 03-01 Přípravné práce																																																																
SO 03-02 Příkop																																																																
SO 03-03 Propustky																																																																
SO 03-04 Vsakovací jímky																																																																
SO 03-05 Dokončovací práce																																																																
SO 04 Náhradní výsadba dřevin																																																																
SO 04-01 Výsadba dřevin																																																																
Protokolární předání a převzetí dokončeného díla																																																																

Dokončení prací: 24.10.2022

Předání: 7.11.2022