

**Dodatek č.1**  
**ke**  
**SMLouvĚ O DíLO**  
**č. 110-2022-508207**  
**(dále jen „smlouva“)**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

**Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice**

**Pobočka Děčín**

**Adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín**

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen jako „objednatel“)



a.beranova1@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitelem**

**Jméno: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

Sídlo:

Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený:

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Jakoubek

V technických záležitostech oprávněn jednat:



Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu:

341302664/0600

IČ/DIČ:

64255611/CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 8321.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**PD, AD pro polní cesty a VHO v k.ú. Dolní Habartice**“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## **Čl. I**

### **Předmět a účel dodatku**

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je posun termínu plnění a předání díla z důvodu neočekávaných prodlev v termínech projednávání technického řešení díla ze strany správního orgánu nad rámec běžných lhůt zapříčiněných přetížeností možných kapacit úřadu. Dílo nelze vyhotovit bez projednání a zapracování dohodnutých připomínek dotčeného orgánu pro získání kladného závazného stanoviska pro stavební řízení, vzhledem k aktuálním termínům místního stavebního úřadu se prodlužuje lhůta pro získání pravomocného stavebního povolení ještě o další 2 měsíce.
- 1.2 Účelem dodatku je zajištění řádného dokončení plnění díla v plném rozsahu, jež je z výše popsaných důvodů znemožněno.

## **Čl. II**

### **Rozsah změn**

- 1.3 V Čl. III se mění bod 3.1.1 takto:

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

- a) Projektová dokumentace **30.11.2022**
- b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) **30.4.2023**

## **Čl. III**

### **Závěrečná ustanovení**

- 1.4 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
- 1.5 Dodatek č.1 ke smlouvě má 2 strany textu A4.
- 1.6 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Teplicích dne 27.09.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 26.09.2022

.....  
**Ing. Pavel Pojer**  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....  
**Ing. Jaroslav Jakoubek**  
zhotovitel