

## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

#### - Polní cesty C21, C22, část C20, část C28 a část C23 v k.ú. Roučkovice

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Adresa:** FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ  
pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ  
pro Kraj Vysočina

Tel.: +420 727957247  
E-mail: [vysočina.kraj@spucr.cz](mailto:vysočina.kraj@spucr.cz)  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky  
Pelhřimov  
xxxxxxxxxx  
E-mail: [l.rudisar@spucr.cz](mailto:l.rudisar@spucr.cz);  
ID DS: z49per  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

**Sídlo:** Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zastoupený: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva  
Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva,  
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva,

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: 8yuchp8  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 10047072/0800

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744 **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

### ČI. I.

1. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu aktualizace dílčích termínů výstavby specifikovaných v závazném časovém harmonogramu postupu prací.
2. V aktualizovaném harmonogramu stavebních prací je zohledněno datum předání staveniště zhotoviteli objednatelem, tj. 14.9.2022.
3. Z tohoto důvodu byl upraven závazný časový harmonogram postupu prací. Upravený časový harmonogram je v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Konečný termín výstavby bude dodržen.

### ČI. II.

1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 844-2022-520203 nemění.

### ČI. III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Č.j. objednatele: 1177-2021-520203

Č.j. zhotovitele: 142 / GAKG / 2021

2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Místo: Jihlava

Datum: 29.9.2022

Místo: Brno

Datum: 27.9.2022

.....  
**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
xxxxxxxxxxx  
STRABAG a.s.

.....  
xxxxxxxxxxx  
STRABAG a.s.

Za správnost:

.....  
Ing. Miroslava Smejkalová  
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Příloha č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací

# Polní cesty C21, C22, část C20, část C28 a část C23 v k.ú. Roučkovice

## HARMONOGRAM PRACÍ aktualizace č.1

### UZLOVÉ BODY

popis	2022													
	měsíc	září				říjen				listopad				
	kal.týden	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
podpis smlouvy	12.9.													
předání staveniště	14.9.													
<b>C 21</b>														
přípravné práce - zkoušky, geodet, stavba ZS, DIO, vytýč. IS	15.9.													
zemní práce ( odkop / násyp )														
úprava AZ / úprava zemní pláně														
podkladní vrstva ze ŠD														
trativody														
podkladní vrstva z vibrošterku														
AHV														
terénní a sadové úpravy														
propustky														
<b>C 20 , C 28</b>														
přípravné práce - zkoušky, geodet, stavba ZS, DIO, vytýč. IS	15.9.													
zemní práce ( odkop / násyp )														
úprava AZ / úprava zemní pláně														
podkladní vrstva ze ŠD														
trativody														
podkladní vrstva z vibrošterku														
AHV														
terénní a sadové úpravy														
propustky														
<b>C 23, C 22</b>														
přípravné práce - zkoušky, geodet, stavba ZS, DIO, vytýč. IS	15.9.													
zemní práce ( odkop / násyp )														
úprava AZ / úprava zemní pláně														
podkladní vrstva ze ŠD														
trativody														
podkladní vrstva z vibrošterku														
AHV														
terénní a sadové úpravy														

dokončení stavebních prací

15.10.2022

dokončení výsadby zeleně

15.11.2022

Termín dokončení stavebních prací - zemní práce,  
zakládání, vodorovné konstrukce, přesun sutě (mimo prací  
svahování, výsev a osivo, výsadba a práce s tím spojené)

15.10.2022

Termín dokončení stavebních prací

15.11.2022