

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 12/2016-537100 (1444-2016-537207; 31/2016 – Komplexní pozemková úpravy v k.ú. Ovčáry u Dřís s částí k.ú. Všetaty, k.ú. Chrást u Tišic a k.ú. Nedomice – dále jen KoPÚ Ovčáry)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ing. Jiří Veselý
Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
Hana Vogelová, Pobočka Mělník
Bezručova 109, 276 01 Mělník
702 126 648
725 950 122
melnik.pk@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 – není plátce DPH

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

Sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
a Ing. Helena Krausová; reprezentant sdružení:
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Plachého 40, 301 00 Plzeň
Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
XXXXX, XXXXX, XXXXX,
XXXXX, XXXXX
XXXXX
XXXXX
qzhp5bf
Raiffeisenbank a.s.
5279999001/5500
29099323
CZ29099323
Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za XXXXX

zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo číslo objednatele: 12/2016-537100 (1444-2016-537207; 31/2016), uzavřené dne 7. 10. 2016 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem Sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová, reprezentant sdružení: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K + V s.r.o., Plachého 40, 301 00 Plzeň ve znění dodatku číslo 1 a číslo 2.

I.

V návaznosti na průběh a dokončení dílčí části etapy týkající se zpracování návrhů a po posouzení žádosti zhotovitele ze dne 15.4.2019 a následného doplnění ze dne 6.5.2019 o prodloužení termínu odevzdání díla a navýšení MJ u neřešených pozemků se mění:

- Termín dokončení etapy **3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“** takto:
 - **termín ukončení 31.10.2019**
- Důvodem posunu termínu je nutnost dořešení duplicitního vlastnictví k pozemkům evidovaným na LV číslo 562 k.ú. Ovčáry u Dřís a to v návaznosti na vyjádření exekutorské kanceláře a převedení pozemků do neřešených pozemků a s tím spojených úkonů. V návaznosti na převod pozemků KN p.č. 437/27, 442/9 a 1140/5 o celkové výměře 3.424 m² – LV 562 k.ú. Ovčáry u Dřís dochází k navýšení **MJ u neřešených pozemků o 4 MJ a k úpravě termínu** – viz. příložený položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo:
 - **etapa 3.1.3. – „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“**
 - **termín dokončení do 31.7.2019.**

Cena díla byla dodatkem číslo 3 navýšena o 8.000,00 Kč bez DPH.

Dne 16.5.2019 pod čj: SPU 167796/2019 bylo vydáno SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha souhlasné stanovisko k uzavření dodatku číslo 3 ke smlouvě o dílo. V rámci dodatku číslo 3 se jedná o nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy a to dle § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo objednatele: 12/2016-537100 (1444-2016-537207; 31/2016) uzavřené dne 7.10.2016 ve znění dodatku číslo 1 a 2 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne: 19. 6. 2019

V Plzni dne: 19. 6. 2019

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Ing. Helena Krausová
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ovčáry u Dřís včetně části k.ú. Všetaty, k.ú. Chrást u Tišic a k.ú. Nedomice

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ ze smlouvy	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč dle smlouvy	Termín smlouvy o dílo	Skutečný počet MJ	Skutečná cena bez DPH v Kč	Přirůstek/úbytek MJ	Rozdíl v Kč bez DPH	Nový termín dle dodatku	
3.1.	Přípravné práce										
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 000	4 000	31.10.2017	4	4 000			
	Doplňné stávajícího bodového pole	bod	6	3 000	18 000		6	18 000			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	230	1 000	230 000	31.10.2017	230	230 000			
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	116	2 500	232 000	31.01.2018	116	232 000			
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 000	0		4	8 000	4	8 000	31.7.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	1 000	2 000	31.01.2018	2	2 000			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	230	800	184 000	31.01.2018	230	184 000			
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 000	0		0	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	228	800	182 400	28.02.2018	228	182 400			
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					852 400	28.2.2018		860 400		8 000	31.7.2019
3.2.	Návrhové práce										
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	228	1 000	228 000	31.10.2018	228	228 000			
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	11	1 000	11 000		11	11 000			
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000		40	20 000			
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0		0	0			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	228	1 000	228 000	30.06.2019	228	228 000	0	0	31.10.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	2	20 000			
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					507 000			507 000			
3.3.	Mapové dílo	ha	228	800	182 400	do 3 měsíců od nabytí PM 1. rozhodnutí	228	182 400			
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					182 400			182 400			
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	632	200	126 400	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	632	126 400			
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					126 400			126 400			
Rekapitulace hlavních fakturačních celků											
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč						852 400				860 400	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						507 000				507 000	

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				182 400		182 400
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				126 400		126 400
Celková cena bez DPH v Kč				1 668 200		1 676 200
DPH 21% v Kč				350 322		352 002
Celková cena díla včetně DPH v Kč				2 018 522		2 028 202

V Praze dne 19. 6. 2019

V Plzni dne 19. 6. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení